

«Утверждаю»

Заместитель главы администрации,

председатель комитета

архитектуры и строительства

А.Л. Крушин

«10» 01 2017 год

План
ввода жилых домов в эксплуатацию в 2017 году
на территории городского округа «Город Калининград»

| № | Адрес (почтовый и строительный) | Этажность | Общая площадь дома (квартирная с учетом холодных помещений) | Наименование застройщика | Разрешение на строительство (номер когда выдано, срок действия) | Планируемый срок ввода в экспл. (месяц) |
|---|--|-----------|---|----------------------------|---|--|
| 1 | ул. Первомайская | 10 | 5 175,28 | ООО «Сатурн» | РУ39315000-3182013 от 01.11.2013 до 01.12.2017 | Декабрь |
| 2 | ул. А. Невского (2 этап № 2 по ПП) | 9, 10 | 3 498,16 | ООО «Калининграднефестрой» | РУ39315000-3462013 от 02.12.2013 до 01.07.2017 | Июль |
| 3 | Советский просп., 87-89 дом № 2) | 18 | 13 262,20 | ЗАО «Холдинг Строй-Гарант» | РУ39315000-3512013 от 06.12.2013 до 21.06.2017 | Июнь |
| 4 | Советский просп., 87-89 дома № 1 и 4) | 18 | 32 132,83 | ЗАО «Холдинг Строй-Гарант» | РУ39315000-3522013 от 06.12.2013 до 28.07.2017 | Июль |
| 5 | ул. Согласия - ул. Суванина (4 этап строительства - многоквартирный жилой дом № 2 | 8, 10 | 12 387,03 | АО СК «РосСтрой» | РУ39315000-3832013 от 26.12.2013 до 01.05.2017 | Май |
| 6 | ул. Адрианская (3 этап строительства) | 9 | 9 552,20 | ООО «ЗападСтройИнвест» | РУ39315000-0432014 от 06.03.2014 до 01.04.2017 | Апрель |
| 7 | ул. Карташева № 3 по ПП) | 8 | 3 230,34 | ЗАО «Стройпрогресс-Инвест» | РУ39315000-0882014 от 18.04.2014 до 01.07.2017 | Июль |
| 8 | (3 этап строительства - жилой дом № 4 по ПП) | 8 | 1 569,12 | ЗАО «Стройпрогресс-Инвест» | РУ39315000-0892014 от 18.04.2014 до 01.07.2017 | Июль |

| | | | | | | |
|----|---|----|-----------|----------------------------|--|--------|
| 9 | ул. Карташева (4 этаж строительства - жилой дом № 6 по ГПД) | 8 | 3 138,24 | ЗАО "Стройпрогресс-Инвест" | RU39315000-090/2014 от 18.04.2014 до 01.07.2017 | Июль |
| 10 | ул. Карташева (5 этаж строительства - жилой дом № 5 по ГПД) | 8 | 4 799,46 | ЗАО "Стройпрогресс-Инвест" | RU39315000-091/2014 от 18.04.2014 до 01.07.2017 | Июль |
| 11 | ул. Карташева (6 этаж строительства - жилой дом № 7 по ГПД) | 8 | 3 138,24 | ЗАО "Стройпрогресс-Инвест" | RU39315000-092/2014 от 18.04.2014 до 01.07.2017 | Июль |
| 12 | ул. Карташева (7 этаж строительства - жилой дом № 8 по ГПД) | 8 | 4 799,46 | ЗАО "Стройпрогресс-Инвест" | RU39315000-093/2014 от 18.04.2014 до 01.07.2017 | Июль |
| 13 | ул. Карташева - ул. Каблукова - ул. Ижорская - ул. Новгородская (3 этаж строительства - многоквартирный жилой дом № 3 с нежилыми помещениями) | 9 | 9 140,02 | ООО "Окган-сервис" | RU39315000-114/2014 от 19.05.2014 до 19.11.2017 | Ноябрь |
| 14 | ул. Елизаветинская (№ 46 по ГПД) | 16 | 19 528,20 | ЗАО "Акфен" | RU39315000-163/2014 от 25.06.2014 до 07.07.2017 | Июль |
| 15 | ул. Алданская (4 этаж строительства) | 9 | 6 384,70 | ООО "ЗамидСтройИнвест" | RU39315000-169/2014 от 02.07.2014 до 02.06.2017 | Июнь |
| 16 | ул. Аксакова - дор. Окружная (дом № 15) | 11 | 32 095,20 | ООО "Мегалонис-ЖКинстрой" | RU39315000-210/2014 от 13.08.2014 до 03.07.2017 | Июль |
| 17 | ул. Карташева - ул. Каблукова - ул. Ижорская - ул. Новгородская (4 этаж строительства - многоквартирный жилой дом № 4) | 10 | 6 434,48 | ООО "Окган-сервис" | RU39315000-221/2014 от 02.09.2014 до 02.03.2017 | Март |
| 18 | ул. Космонавта Пацаева, д. 6а | 6 | 2 657,35 | ООО "Инстрой" | RU39315000-233/2014 от 29.09.2014 до 30.11.2017 | Ноябрь |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------|-----------|----------------------------|--|----------|
| 19 | ул. Аксакова - д/рота Окружная | 11 | 28 664,00 | ООО "Мегалис-Жилстрой" | RU39315000-239/2014 от 06.10.2014 до 10.06.2017 | Июнь |
| 20 | ул. Деряжковского (жилой дом с пристроенными офисными помещениями № 4 по III - IV этап строительства) | 10 | 10 782,43 | ООО "КПД Монтаж" | RU39315000-289/2014 от 27.11.2014 до 27.12.2017 | Декабрь |
| 21 | ул. Аксакова - д/рота Окружная | 10 | 17 620,40 | ООО "Мегалис-Жилстрой" | RU39315000-298/2014 от 02.12.2014 до 01.09.2017 | Сентябрь |
| 22 | ул. Соглясаев (I этап строительства - многоквартирный жилой дом № 7) | 10 | 7 687,02 | ООО "Ремжилстрой-Инвест" | RU39315000-302/2014 от 09.12.2014 до 09.12.2017 | Декабрь |
| 23 | ул. Октябрьская, 57 | 6, 9 | 12 997,30 | ООО "КонтрастСтройСервис" | RU39315000-318/2014 от 17.12.2014 до 17.10.2017 | Октябрь |
| 24 | ул. Береговая | 3 (3 блок-секции) | 1 259,00 | ООО "Маримекс" | RU39315000-005/2015 от 23.01.2015 до 01.06.2017 | Июнь |
| 25 | ул. Береговая | 3 (4 блок-секции) | 1 618,0 | ООО "Маримекс" | RU39315000-006/2015 от 23.01.2015 до 01.06.2017 | Июнь |
| 26 | ул. Береговая | 5 | 1 587,00 | ООО "Маримекс" | RU39315000-007/2015 от 23.01.2015 до 01.06.2017 | Июнь |
| 27 | ул. Соглясаев (II этап - многоквартирный жилой дом № 8) | 9 | 6 587,83 | ООО "Ремжилстрой-Инвест" | RU39315000-031/2015 от 18.02.2015 до 01.04.2017 | Апрель |
| 28 | ул. Артиллерийская (7 этап строительства - многоквартирный жилой дом № 7) | 11 | 6 750,78 | ООО "АвангардИнвестПроект" | RU39315000-045/2015 от 27.02.2015 до 27.08.2017 | Август |
| 29 | ул. Суворова | 4 | 2 438,03 | ООО "Бояж" | RU39315000-063/2015 от 26.03.2015 до 26.11.2017 | Ноябрь |
| 30 | ул. Лужская, 23 Б (II этап - многоквартирный дом № 2 по III) | 9 | 10 895,99 | ООО "Дом-Строй" | RU39315000-090/2015 от 28.04.2015 до 28.12.2017 | Декабрь |
| 31 | ул. Дуванова, с/т "Сокол" | 8 | 7 771,30 | ООО "ДорСтандСервис" | RU39315000-092/2015 от 28.05.2015 до 28.06.2017 | Июнь |

| | | | | | | |
|----|---|------|-----------|---|--|---------|
| 32 | ул. Коммунистическая - ул. Минусинская- ул. Новикова, 3 этап. Ж/Д №1 | 8, 9 | 11 544,50 | ООО "Орбита" | RU3931.5000-119/2015 от 28.05.2015 до 14.06.2017 | Июнь |
| 33 | ул. Даваса | 14 | 12 999,20 | ООО "Методика" | №39-RU39301000-149-2015 от 25.06.2015 до 25.12.2017 | Декабрь |
| 34 | ул. Суворова | 3 | 1 763,38 | ООО "Петрострой" | №39-RU39301000-151-2015 от 26.06.2015 до 17.06.2017 | Июль |
| 35 | ул. Елизаветинская | 9 | 13 307,00 | ООО "Прометей" | №39-RU39301000-166-2015 от 03.07.2015 до 30.06.2017 | Июнь |
| 36 | ул. Леонова, 49 а | 12 | 16 009,00 | ЗАО "Акфен" | №39-RU39301000-183-2015 от 27.07.2015 до 27.05.2017 | Май |
| 37 | ул. 4-я Б. Окряжная, 70 В | 3 | 807,84 | Пак И Г | №39-RU39301000-219-2015 от 04.09.2015 до 20.08.2017 | Август |
| 38 | ул. Крылова - ул. Невского | 8 | 3 835,64 | ООО "Таргитэй" | №39-RU39301000-230-2015 от 22.09.2015 до 22.12.2017 | Декабрь |
| 39 | ул. Инженерная | 10 | 4 541,04 | ООО "Строй Ленд" | №39-RU39301000-240-2015 от 07.10.2015 до 30.06.2017 | Июнь |
| 40 | ул. Аксакова | 13 | 10 696,02 | ООО "Западная строительно - монтажная компания" | №39-RU39301000-262-2015 от 20.11.2015 до 20.11.2017 | Ноябрь |
| 41 | ул. Старорусская, 29 | 6 | 6 630,60 | ООО "Регионнефтестрой" | №39-RU39301000-292-2015 от 18.12.2015 до 18.12.2017 | Декабрь |
| 42 | ул. Сопляки | 9 | 7 163,60 | ООО "Режжистрой - Инвест" | №39-RU39301000-300-2015 от 30.12.2015 до 30.07.2017 | Июль |
| 43 | ул. Белинского | 3 | 982,40 | ООО "Дом на Белинского" | №39-RU39301000-301-2015 от 30.12.2015 до 30.08.2017 | Август |

| | | | | | | |
|----|--|----|----------|---|--|----------|
| 44 | ул. Сопласи | 9 | 6 846,20 | ООО "Ремжилстрой - Инвест" | №39-RU39301000-302-2015 от 30.12.2015 до 30.03.2017 | Март |
| 45 | ул. Летняя | 6 | 1 826,70 | ООО "Региональный Департамент Недвижимости" | №39-RU39301000-011-2016 от 03.02.2016 до 03.08.2017 | Август |
| 46 | ул. Летняя | 6 | 1 112,13 | ООО "Региональный Департамент Недвижимости" | №39-RU39301000-011-2016 от 03.02.2016 до 03.08.2017 | Август |
| 47 | ул. Ключевая Татаргородская-Родниковая | 4 | 4 099,00 | ООО "ОЛИМП" | №39-RU39301000-016-2016 от 11.02.2016 до 11.09.2017 | Сентябрь |
| 48 | ул. Ключевая Татаргородская-Родниковая | 4 | 3 202,00 | ООО "ОЛИМП" | №39-RU39301000-016-2016 от 11.02.2016 до 11.09.2017 | Сентябрь |
| 49 | ул. Штурвальная, гр. Мира | 4 | 1 774,80 | ООО "ЭкспоСервис" | №39-RU39301000-019-2016 от 18.02.2016 до 03.07.2017 | Июль |
| 50 | ул. Интернациональная | 9 | 4 823,56 | МКП "УКС" | №39-RU39301000-026-2016 от 29.02.2016 до 29.12.2017 | Декабрь |
| 51 | ул. 3-я Б. Окружная - ул. Малая Лесная | 5 | 2 686,80 | ООО "НСВ Инвест" | №39-RU39301000-037-2016 от 11.03.2016 до 26.07.2017 | Июль |
| 52 | ул. Аксакова | 11 | 7 006,09 | ООО "Мегаполис-Жилстрой" | №39-RU39301000-033-2016 от 04.03.2016 до 31.12.2017 | Декабрь |
| 53 | ул. Аксакова | 10 | 7 006,09 | ООО "Мегаполис-Жилстрой" | №39-RU39301000-034-2016 от 04.03.2016 до 31.12.2017 | Декабрь |
| 54 | ул. Аксакова | 10 | 7 043,65 | ООО "Мегаполис-Жилстрой" | №39-RU39301000-035-2016 от 04.03.2016 до 31.12.2017 | Декабрь |

| | | | | | | |
|----|--|----|-----------|---|--|---------|
| 55 | ул. Рихарда Зорге | 10 | 7 006,09 | ООО "Металполис-Жилострой" | №39-РУ39301000-036-2016 от 04.03.2016 до 31.12.2017 | Декабрь |
| 56 | ул. Красносельская | 6 | 4 951,78 | ООО "Балтстрой-2016" | №39-РУ39301000-038-2016 от 11.03.2016 до 11.12.2017 | Декабрь |
| 57 | ул. Коммунистическая- ул. Минусинская | 6 | 1 244,55 | ООО "Орбита" | №39-РУ39301000-049-2016 от 25.03.2016 до 18.05.2017 | Май |
| 58 | пр. Победы | 7 | 4 332,24 | ООО "Кармод" | №39-РУ39301000-058-2016 от 08.04.2016 до 08.10.2017 | Октябрь |
| 59 | ул. Новгородская | 9 | 9 717,10 | ООО "Окган-Сервис" | №39-РУ39301000-065-2016 от 13.04.2016 до 13.10.2017 | Октябрь |
| 60 | ул. Свердлова | 8 | 5 348,69 | ООО "КС Недвижимость" | №39-РУ39301000-076-2016 от 28.04.2016 до 26.05.2017 | Май |
| 61 | ул. Свердлова | 8 | 6 872,06 | ООО "УС-Недвижимость" | №39-РУ39301000-076-2016 от 28.04.2016 до 26.05.2017 | Май |
| 62 | ул. Спортивная, 62 | 6 | 10 399,84 | ООО "Калининграднефрестрой" | №39-РУ39301000-077-2016 от 28.04.2016 до 28.11.2017 | Ноябрь |
| 63 | ул. Нансена | 5 | 904,25 | ООО "Строй-Дом" | №39-РУ39301000-079-2016 от 28.04.2016 до 28.04.2017 | Апрель |
| 64 | набережная Старопрогильская, 8А | 7 | 1 124,40 | Ермолаев М.А., Холиков А.У., Рахманов Р.Р. | №39-РУ39301000-081-2016 от 29.04.2016 до 29.05.2017 | Май |
| 65 | ул. Лейтинанта Катина, 2 | 3 | 327,99 | Краснянский И.Ю., Краснянская Т.Л. | №39-РУ39301000-082-2016 от 04.05.2016 до 04.08.2017 | Август |
| 66 | ул. Лейтинанта Катина, 2 | 3 | 158,27 | Краснянский И.Ю., Краснянская Т.Л. | №39-РУ39301000-082-2016 от 04.05.2016 до 04.08.2017 | Август |
| 67 | ул. Лейтинанта Катина, 2 | 3 | 158,70 | Краснянский И.Ю., Краснянская Т.Л. | №39-РУ39301000-082-2016 от 04.05.2016 до 04.08.2017 | Август |
| 68 | ул. Лейтинанта Катина, 2 | 3 | 163,11 | Краснянский И.Ю., Краснянская Т.Л. | №39-РУ39301000-082-2016 от 04.05.2016 до 04.08.2017 | Август |
| 69 | ул. Лейтинанта Катина, 2 | 3 | 158,70 | Краснянский И.Ю., Краснянская Т.Л., г. Калининград, ул. Д. Катина, д.2. | №39-РУ39301000-082-2016 от 04.05.2016 до 04.08.2017 | Август |


| | | | | | | |
|----|--------------------------------|------|-----------|---|--|----------|
| 70 | ул. Лептиннага Катина, 2 | 3 | 155,48 | Красноненкий И.Ю., Краснояковца Т.Л. | №39-РУ39301000-082-2016 от 04.05.2016 до 04.08.2017 | Август |
| 71 | ул. Тенкетая аллея | 5, 6 | 2 943,37 | ООО "Таркэпэйс" | №39-РУ39301000-093-2016 от 19.05.2016 до 19.09.2017 | Сентябрь |
| 72 | ул. Громова | 9 | 4 067,84 | ЗАО "Аксон" | №39-РУ39301000-111-2016 от 07.06.2016 до 07.07.2017 | Июнь |
| 73 | ул. Инженерная | 9 | 4 541,04 | ООО "Строй Лэнд" | №39-РУ39301000-118-2016 от 09.06.2016 до 08.04.2017 | Апрель |
| 74 | ул. Инженерная | 9 | 9 082,08 | ООО "Строй Лэнд" | №39-РУ39301000-119-2016 от 09.06.2016 до 08.06.2017 | Июнь |
| 75 | ул. Волгушная, 34-36 | 3 | 800,66 | Овечкин Денис Валерьевич | №39-РУ39301000-121-2016 от 10.06.2016 до 10.04.2017 | Апрель |
| 76 | пер. Бодайбинский | 8 | 2 835,36 | ООО "Калининградская делоговая служба" | №39-РУ39301000-141-2016 от 24.06.2016 до 24.09.2017 | Сентябрь |
| 77 | ул. Менделеева | 4 | 820,16 | ООО "Энкалгхаус" | №39-РУ39301000-143-2016 от 28.06.2016 до 28.03.2017 | Март |
| 78 | ул. О. Кошоваго - Н. Караманна | 9 | 7 600,77 | ООО "Атлант" | №39-РУ39301000-176-2016 от 10.08.2016 до 01.09.2017 | Сентябрь |
| 79 | ул. Станиславяского, 37Д | 3 | 1 745,90 | ООО "Ренон-Тесурс" | №39-РУ39301000-207-2016 от 27.09.2016 до 27.07.2017 | Июль |
| 80 | ул. Суворова, 59 | 3 | 1 491,70 | ООО "Стройкорпорация" | №39-РУ39301000-208-2016 от 28.09.2016 до 28.05.2017 | Май |
| 81 | ул. Ульяны Громова, д. 131 | 9 | 9 652,73 | ООО "АКСО РД" | №39-РУ39301000-221-2016 от 14.10.2016 до 15.10.2017 | Октябрь |
| 82 | ул. Ульяны Громова, д. 131 | 9 | 10 023,57 | ООО "АКСО РД" | №39-РУ39301000-235-2016 от 21.10.2016 до 21.10.2017 | Октябрь |
| 83 | ул. Г. Раевского, 21 | 3 | 477,95 | ООО "СК-Калининград" | №39-РУ39301000-247-2016 от 28.10.2016 до 28.10.2017 | Октябрь |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---|---------------------|-----------------------------|---|----------|
| 84 | ул. Влшивостокская, д. 5 | 3 | 1 420,00 | ООО "Модуль-Запад" | №39-КУ39301000-259-2016 03.11.2016 до 03.11.2017 | ноябрь |
| 85 | ул. Пархоменко, д. 2 | 4 | 1 946,74 | ООО "Модуль-Запад" | №39-КУ39301000-261-2016 07.11.2016 до 07.11.2017 | ноябрь |
| 86 | пер. Пархоменко, д. 6 | 4 | 1 324,03 | ООО "Модуль-Запад" | №39-КУ39301000-261-2016 07.11.2016 до 07.11.2017 | ноябрь |
| 87 | ул. Докуча, 27Б | 6 | 2 127,10 | Айиннов Арсен Александрович | №39-КУ39301000-291-2016 25.11.2016 до 25.09.2017 | сентябрь |
| Итого: | | | 5 415 995,08 | | | |

Примечания:

Доведенный показатель по вводу жилых домов в эксплуатацию на 2017 год - 520 тыс. м².

Начальник отдела
координации строительства



А.В. Костин