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	Объект:
	Многоквартирный дом №№ 1-5 по ул. Баумана  г. Калининград

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада, подвальных помещений МКД

	Сметная стоимость:
	3 757.546
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	63.090
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	5.620
	тыс. чел. ч

	Сметная заработная плата:
	780.469
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Подвал

	

	
	Потолок

	

	1.
	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей потолков кирпичных  (отдельные места), 100 м2
	1.2
	188.95
	188.95
	
	226.74
	226.74
	
	14.4
	1
	3 265
	3 265
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	224.47
	
	
	
	84%
	2 743
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	136.04
	
	
	
	48%
	1 567
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	587.26
	
	
	
	
	7 575
	
	

	

	2.
	ТЕРр 62-41-1 
(прим) 
Очистка вручную поверхности потолка  от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	1.53
	172.22
	172.22
	
	263.50
	263.50
	
	14.4
	1
	3 794
	3 794
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 273-120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	210.80
	
	
	
	68%
	2 580
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	131.75
	
	
	
	40%
	1 518
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	606.05
	
	
	
	
	7 892
	
	

	

	3.
	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки потолка  нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности
	2.73
	57.10
	31.22
	
	155.88
	85.23
	
	14.4
	1
	1 512
	1 227
	

	
	
	
	
	25.88
	
	
	70.65
	
	4.03
	1
	
	285
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	68.18
	
	
	
	68%
	834
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	42.62
	
	
	
	40%
	491
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	266.68
	
	
	
	
	2 837
	
	

	

	4.
	ТЕР 13-06-003-01 
(прим) 
Очистка поверхности оголивш. арматуры  щетками, 1 м2 очищаемой поверхности
	65
	11.25
	11.25
	
	731.05
	731.05
	
	14.39
	1
	10 520
	10 520
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	592.15
	
	
	
	69%
	7 259
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	438.63
	
	
	
	48%
	5 050
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 761.83
	
	
	
	
	22 828
	
	

	

	5.
	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.65
	374.88
	82.80
	15.62
	243.67
	53.82
	10.15
	14.4
	2.66
	1 339
	775
	27

	
	
	
	
	276.46
	0.17
	
	179.70
	0.11
	2.99
	14.73
	
	537
	2

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	43.68
	
	
	
	69%
	536
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	32.36
	
	
	
	48%
	373
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	319.71
	
	
	
	
	2 248
	
	

	

	6.
	ТЕР 15-04-006-01 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия
	2.73
	117.85
	114.13
	2.01
	321.72
	311.56
	5.49
	14.4
	7.88
	4 540
	4 487
	43

	
	
	
	
	1.71
	0.20
	
	4.67
	0.53
	2.19
	14.31
	
	10
	8

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	296.49
	
	
	
	80%
	3 596
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	146.68
	
	
	
	37%
	1 663
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	764.89
	
	
	
	
	9 799
	
	

	

	7.
	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	35.49
	15.82
	
	
	561.45
	
	
	
	
	1 845
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	561.45
	
	51.99
	
	
	1 845
	

	
	Объем: 1000*2.73*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	ТЕР 15-02-016-02 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.2
	2 234.95
	1 048.26
	180.42
	2 681.94
	1 257.91
	216.50
	14.4
	10.16
	25 554
	18 114
	2 200

	
	
	
	
	1 006.27
	103.89
	
	1 207.52
	124.67
	4.34
	14.4
	
	5 241
	1 795

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 313.45
	
	
	
	80%
	15 927
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	649.81
	
	
	
	37%
	7 366
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 645.20
	
	
	
	
	48 848
	
	

	

	9.
	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (потолок), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.73
	210.27
	122.16
	3.53
	574.04
	333.49
	9.62
	14.4
	7.97
	5 745
	4 802
	77

	
	
	
	
	84.59
	0.20
	
	230.93
	0.53
	3.75
	14.31
	
	866
	8

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	317.32
	
	
	
	80%
	3 848
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	156.99
	
	
	
	37%
	1 780
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 048.35
	
	
	
	
	11 373
	
	

	

	
	Стены

	

	10.
	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2
	5.52
	188.95
	188.95
	
	1 043.00
	1 043.00
	
	14.4
	1
	15 019
	15 019
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 032.57
	
	
	
	84%
	12 616
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	625.80
	
	
	
	48%
	7 209
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 701.37
	
	
	
	
	34 844
	
	

	

	11.
	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки стен  нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности
	5.52
	57.10
	31.22
	
	315.19
	172.33
	
	14.4
	1
	3 057
	2 482
	

	
	
	
	
	25.88
	
	
	142.86
	
	4.03
	1
	
	576
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	137.86
	
	
	
	68%
	1 688
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	86.17
	
	
	
	40%
	993
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	539.22
	
	
	
	
	5 738
	
	

	

	12.
	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	5.52
	96.01
	92.29
	2.01
	530.00
	509.47
	11.10
	14.4
	7.88
	7 444
	7 336
	87

	
	
	
	
	1.71
	0.20
	
	9.44
	1.08
	2.19
	14.31
	
	21
	15

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	485.02
	
	
	
	80%
	5 881
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	239.96
	
	
	
	37%
	2 720
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 254.98
	
	
	
	
	16 045
	
	

	

	13.
	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	71.76
	15.82
	
	
	1 135.24
	
	
	
	
	3 731
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	1 135.24
	
	51.99
	
	
	3 731
	

	
	Объем: 1000*5.52*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	5.52
	2 203.33
	1 002.02
	180.42
	12 162.37
	5 531.14
	995.92
	14.4
	10.16
	114 281
	79 648
	10 119

	
	
	
	
	1 020.89
	103.89
	
	5 635.31
	573.47
	4.35
	14.4
	
	24 514
	8 258

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	5 799.38
	
	
	
	80%
	70 325
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2 869.17
	
	
	
	37%
	32 525
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 830.92
	
	
	
	
	217 131
	
	

	

	15.
	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.03
	6 374.88
	3 642.90
	37.83
	191.25
	109.29
	1.13
	14.41
	7.36
	1 921
	1 575
	8

	
	
	
	
	2 694.15
	14.99
	
	80.82
	0.45
	4.18
	14.43
	
	338
	6

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	86.69
	
	
	
	67%
	1 059
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	54.87
	
	
	
	40%
	632
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	332.81
	
	
	
	
	3 613
	
	

	

	16.
	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	5.52
	210.27
	122.16
	3.53
	1 160.70
	674.31
	19.46
	14.4
	7.97
	11 616
	9 710
	155

	
	
	
	
	84.59
	0.20
	
	466.94
	1.08
	3.75
	14.31
	
	1 751
	15

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	641.62
	
	
	
	80%
	7 780
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	317.43
	
	
	
	37%
	3 598
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 119.75
	
	
	
	
	22 994
	
	

	

	
	Полы

	

	17.
	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.73
	4 044.31
	762.19
	548.76
	11 040.96
	2 080.77
	1 498.11
	14.41
	3.78
	78 479
	29 984
	5 663

	
	
	
	
	2 733.36
	7.56
	
	7 462.07
	20.64
	5.74
	14.42
	
	42 832
	298

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	2 332.57
	
	
	
	94%
	28 465
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1 344.90
	
	
	
	51%
	15 444
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 718.43
	
	
	
	
	122 388
	
	

	

	18.
	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	2.73
	1 809.82
	459.64
	70.56
	4 940.80
	1 254.81
	192.63
	14.41
	7.1
	38 523
	18 082
	1 368

	
	
	
	
	1 279.62
	24.62
	
	3 493.36
	67.20
	5.46
	14.43
	
	19 074
	970

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	1 467.43
	
	
	
	94%
	17 909
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	846.09
	
	
	
	51%
	9 717
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 254.32
	
	
	
	
	66 148
	
	

	

	19.
	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (40мм), 100 м2 стяжки
	2.73
	1 340.07
	23.29
	49.74
	3 658.40
	63.59
	135.79
	14.39
	6.98
	20 784
	915
	948

	
	
	
	
	1 267.04
	16.26
	
	3 459.02
	44.39
	5.47
	14.45
	
	18 921
	641

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25*4, Н4= 1.2*1.25*4, Н5= 1.2*1.15*4, Н48= 4

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	119.86
	
	
	
	94%
	1 463
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	69.11
	
	
	
	51%
	794
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 847.37
	
	
	
	
	23 040
	
	

	

	20.
	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.546
	6 115.86
	163.97
	60.72
	3 339.26
	89.53
	33.15
	14.4
	7.19
	18 640
	1 289
	238

	
	
	
	
	5 891.17
	3.63
	
	3 216.58
	1.98
	5.32
	14.36
	
	17 112
	28

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	86.93
	
	
	
	80%
	1 054
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	50.33
	
	
	
	44%
	579
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 476.53
	
	
	
	
	20 273
	
	

	

	
	Двери

	

	21.
	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.0473
	1 143.95
	891.55
	252.40
	54.11
	42.17
	11.94
	14.41
	7.36
	696
	608
	88

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	4.73
	1
	14.43
	
	
	68

	
	Объем: 3*(1.75*0.9)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	46.43
	
	
	
	84%
	568
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	28.14
	
	
	
	48%
	324
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	128.68
	
	
	
	
	1 588
	
	

	

	22.
	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	4.725
	102.34
	34.85
	32.75
	483.56
	164.64
	154.72
	14.4
	7.27
	4 151
	2 371
	1 125

	
	
	
	
	34.75
	
	
	164.19
	
	3.99
	1
	
	655
	

	
	Объем: 3*(1.75*0.9)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	133.36
	
	
	
	69%
	1 636
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	118.54
	
	
	
	58%
	1 375
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	735.46
	
	
	
	
	7 162
	
	

	

	23.
	ТССЦ 203-8115 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм, шт.
	3
	2 843.43
	
	
	8 530.29
	
	
	
	
	29 534
	
	

	
	
	
	
	2 843.43
	
	
	8 530.29
	
	9 844.51
	
	
	29 534
	

	

	
	Окна

	

	24.
	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых(подвал), 100 м2 проемов
	0.048
	21 223.62
	2 306.00
	742.65
	1 018.73
	110.69
	35.65
	14.4
	6.38
	4 247
	1 594
	227

	
	
	
	
	18 174.97
	28.43
	
	872.40
	1.36
	2.78
	14.43
	
	2 425
	20

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	118.77
	
	
	
	90%
	1 453
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	60.51
	
	
	
	43%
	694
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 198.01
	
	
	
	
	6 394
	
	

	

	25.
	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 (подвал), м2
	4.8
	2 460.30
	
	
	11 809.44
	
	
	
	
	19 366
	
	

	
	
	
	
	2 460.30
	
	
	11 809.44
	
	4 034.55
	
	
	19 366
	

	

	26.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	30.15
	7.56
	
	7.56
	227.99
	
	227.99
	
	6.07
	1 384
	
	1 384

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07

	

	27.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	30.15
	27.63
	
	27.63
	832.97
	
	832.97
	
	6.07
	5 056
	
	5 056

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	68 234.25
	15 109.04
	4 392.32
	
	
	436 043
	217 597
	28 813

	
	
	
	48 732.88
	842.22
	
	
	
	189 634
	12 132

	

	
	Раздел 2.  Фасад с утеплением

	

	28.
	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	8.128
	1 454.57
	549.87
	8.86
	11 822.77
	4 469.38
	72.03
	14.41
	8.06
	101 755
	64 404
	581

	
	
	
	
	895.84
	
	
	7 281.36
	
	5.05
	1
	
	36 771
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	4 916.32
	
	
	
	93%
	59 896
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	3 039.18
	
	
	
	54%
	34 778
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 778.27
	
	
	
	
	196 429
	
	

	

	29.
	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.8
	63.27
	49.68
	13.59
	50.62
	39.74
	10.87
	14.4
	2.12
	595
	572
	23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	31.00
	
	
	
	66%
	378
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	19.87
	
	
	
	40%
	229
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	101.49
	
	
	
	
	1 201
	
	

	

	30.
	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.8
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	3 751.18
	158.25
	3 397.09
	14.41
	3.72
	15 736
	2 280
	12 637

	
	
	
	
	244.81
	143.10
	
	195.85
	114.48
	4.18
	14.41
	
	819
	1 650

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	212.73
	
	
	
	66%
	2 594
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	136.37
	
	
	
	40%
	1 572
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 100.27
	
	
	
	
	19 902
	
	

	

	31.
	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен, 100 м2
	5.7035
	188.95
	188.95
	
	1 077.68
	1 077.68
	
	14.4
	1
	15 519
	15 519
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 066.90
	
	
	
	84%
	13 036
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	646.61
	
	
	
	48%
	7 449
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 791.19
	
	
	
	
	36 004
	
	

	

	32.
	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	0.8
	37.19
	25.77
	
	29.75
	20.62
	
	14.41
	1
	347
	297
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	9.14
	
	5.42
	1
	
	50
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	17.73
	
	
	
	73%
	217
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	14.43
	
	
	
	56%
	166
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	61.92
	
	
	
	
	730
	
	

	

	33.
	ТЕР 15-01-080-02 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2
	5.7035
	40 613.99
	3 949.94
	5 786.76
	231 641.90
	22 528.48
	33 004.80
	14.41
	5.23
	796 635
	324 635
	172 615

	
	
	
	
	30 877.29
	307.74
	
	176 108.62
	1 755.18
	1.7
	14.4
	
	299 385
	25 275

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	23 069.48
	
	
	
	80%
	279 928
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	11 413.32
	
	
	
	37%
	129 467
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	266 124.70
	
	
	
	
	1 206 030
	
	

	

	34.
	ТССЦ 104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3
	63.8792
	671.40
	
	
	42 888.49
	
	
	
	
	237 801
	
	

	
	
	
	
	671.40
	
	
	42 888.49
	
	3 722.66
	
	
	237 801
	

	
	Объем: 570.35*1.12*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.624
	2 956.30
	374.76
	6.66
	1 844.73
	233.85
	4.16
	14.4
	7.79
	7 722
	3 367
	32

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	1 606.73
	0.64
	2.69
	14.48
	
	4 322
	9

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	194.63
	
	
	
	71%
	2 397
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	152.42
	
	
	
	52%
	1 756
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 191.78
	
	
	
	
	11 874
	
	

	

	
	Цоколь

	

	36.
	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен, 100 м2
	0.8664
	188.95
	188.95
	
	163.71
	163.71
	
	14.4
	1
	2 357
	2 357
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	162.07
	
	
	
	84%
	1 980
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	98.23
	
	
	
	48%
	1 131
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	424.01
	
	
	
	
	5 468
	
	

	

	37.
	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.8664
	2 074.12
	832.23
	83.91
	1 797.02
	721.05
	72.70
	14.4
	8.91
	15 225
	10 383
	648

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	1 003.27
	33.84
	4.18
	14.39
	
	4 194
	487

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	717.15
	
	
	
	80%
	8 696
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	354.80
	
	
	
	37%
	4 022
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 868.96
	
	
	
	
	27 943
	
	

	

	38.
	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.8664
	2 291.60
	114.18
	14.24
	1 985.44
	98.93
	12.34
	14.4
	8
	6 808
	1 425
	99

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	1 874.18
	
	2.82
	1
	
	5 285
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	93.98
	
	
	
	80%
	1 140
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	46.50
	
	
	
	37%
	527
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 125.92
	
	
	
	
	8 475
	
	

	

	
	Проемы

	

	39.
	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.0488
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	91.26
	78.94
	12.32
	14.41
	7.36
	1 228
	1 138
	91

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	4.88
	1
	14.43
	
	
	70

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	82.98
	
	
	
	84%
	1 015
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	50.29
	
	
	
	48%
	580
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	224.53
	
	
	
	
	2 823
	
	

	

	40.
	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных  (подъезды), 100 м2
	0.0687
	1 143.95
	891.55
	252.40
	78.59
	61.25
	17.34
	14.41
	7.36
	1 010
	883
	128

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	6.87
	1
	14.43
	
	
	99

	
	Объем: (1.09*2.1)*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	67.44
	
	
	
	84%
	825
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	40.87
	
	
	
	48%
	471
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	186.90
	
	
	
	
	2 306
	
	

	

	41.
	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (подъезды), 1 м2 проема
	6.867
	91.08
	29.04
	27.29
	625.41
	199.40
	187.38
	14.4
	7.27
	5 186
	2 871
	1 362

	
	
	
	
	34.75
	
	
	238.63
	
	3.99
	1
	
	952
	

	
	Объем: (1.09*2.1)*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	161.51
	
	
	
	69%
	1 981
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	143.57
	
	
	
	58%
	1 665
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	930.49
	
	
	
	
	8 832
	
	

	

	42.
	Цена поставщика. 
Дверь металлическая, м2
	6.87
	1 049.33
	
	
	7 208.88
	
	
	1
	1
	32 152
	
	

	
	
	
	
	1 049.33
	
	
	7 208.88
	
	4.46
	1
	
	32 152
	

	
	Поправки: М: =4500/4.46*1.04

	

	43.
	ТЕР 10-01-034-05 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (лестнич.), 100 м2 проемов
	0.0488
	17 609.18
	2 001.53
	711.39
	859.33
	97.67
	34.72
	14.4
	6.55
	3 669
	1 407
	227

	
	
	
	
	14 896.26
	28.43
	
	726.94
	1.39
	2.8
	14.43
	
	2 035
	20

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	105.00
	
	
	
	90%
	1 284
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	53.49
	
	
	
	43%
	614
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 017.83
	
	
	
	
	5 567
	
	

	

	44.
	ТССЦ 203-0991 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2
	4.88
	2 223.50
	
	
	10 850.68
	
	
	
	
	17 598
	
	

	
	
	
	
	2 223.50
	
	
	10 850.68
	
	3 606.05
	
	
	17 598
	

	

	45.
	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.0324
	5 825.86
	220.54
	20.63
	188.76
	7.15
	0.67
	14.4
	8
	427
	103
	5

	
	
	
	
	5 584.70
	0.65
	
	180.94
	0.02
	1.76
	14.35
	
	318
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	7.60
	
	
	
	90%
	93
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	3.87
	
	
	
	43%
	44
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	200.23
	
	
	
	
	564
	
	

	

	46.
	ТССЦ 101-2905 
Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м
	3.24
	52.82
	
	
	171.14
	
	
	
	
	575
	
	

	
	
	
	
	52.82
	
	
	171.14
	
	177.5
	
	
	575
	

	

	47.
	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.0313
	6 573.92
	2 219.10
	136.83
	205.76
	69.46
	4.28
	14.4
	9.22
	1 490
	1 000
	39

	
	
	
	
	4 217.99
	39.23
	
	132.02
	1.23
	3.41
	14.4
	
	450
	18

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	67.16
	
	
	
	80%
	814
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	33.22
	
	
	
	37%
	377
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	306.14
	
	
	
	
	2 681
	
	

	

	48.
	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0313
	1 392.74
	333.48
	15.69
	43.59
	10.44
	0.49
	14.41
	8.03
	270
	150
	4

	
	
	
	
	1 043.57
	0.20
	
	32.66
	0.01
	3.55
	14.31
	
	116
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	9.93
	
	
	
	80%
	120
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	4.91
	
	
	
	37%
	56
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58.43
	
	
	
	
	446
	
	

	

	
	Отмостка

	

	49.
	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	8.019
	363.53
	86.00
	277.53
	2 915.15
	689.63
	2 225.51
	14.4
	4.42
	19 767
	9 931
	9 837

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	203.68
	1
	14.39
	
	
	2 931

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	884.38
	
	
	
	84%
	10 804
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	535.99
	
	
	
	48%
	6 174
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 335.51
	
	
	
	
	36 745
	
	

	

	50.
	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.1604
	1 466.39
	1 466.39
	
	235.21
	235.21
	
	14.4
	1
	3 387
	3 387
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	169.35
	
	
	
	61%
	2 066
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	89.38
	
	
	
	31%
	1 050
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	493.94
	
	
	
	
	6 503
	
	

	

	51.
	ТЕР 08-01-003-05 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности
	1.042
	7 076.66
	543.04
	228.03
	7 373.88
	565.85
	237.60
	14.41
	4.38
	32 257
	8 154
	1 041

	
	
	
	
	6 305.59
	
	
	6 570.42
	
	3.51
	1
	
	23 062
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	622.43
	
	
	
	93%
	7 583
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	384.78
	
	
	
	54%
	4 403
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 381.09
	
	
	
	
	44 243
	
	

	

	52.
	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	8.019
	203.51
	35.93
	41.45
	1 631.91
	288.09
	332.39
	14.41
	4.58
	12 703
	4 151
	1 522

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	1 011.44
	33.78
	6.95
	14.4
	
	7 029
	486

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	357.28
	
	
	
	94%
	4 359
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	206.00
	
	
	
	51%
	2 365
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 195.18
	
	
	
	
	19 427
	
	

	

	53.
	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	8.019
	452.40
	40.32
	76.78
	3 627.83
	323.32
	615.66
	14.41
	4.53
	21 699
	4 659
	2 789

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	2 688.85
	61.95
	5.3
	14.39
	
	14 251
	891

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	427.65
	
	
	
	94%
	5 217
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	246.57
	
	
	
	51%
	2 831
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 302.05
	
	
	
	
	29 747
	
	

	

	54.
	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	8.019
	730.22
	37.46
	0.38
	5 855.64
	300.36
	3.01
	14.4
	5.17
	31 491
	4 325
	16

	
	
	
	
	692.39
	
	
	5 552.28
	
	4.89
	1
	
	27 151
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	333.40
	
	
	
	94%
	4 066
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	192.23
	
	
	
	51%
	2 206
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 381.27
	
	
	
	
	37 762
	
	

	

	
	Крыльцо

	

	55.
	ТЕР 46-04-003-02 
Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150, 1 м3
	0.675
	1 468.11
	194.67
	1 273.44
	990.97
	131.40
	859.57
	14.4
	4.42
	5 692
	1 892
	3 799

	
	
	
	
	
	116.56
	
	
	78.68
	1
	14.39
	
	
	1 132

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	207.98
	
	
	
	84%
	2 540
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	126.05
	
	
	
	48%
	1 452
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 325.00
	
	
	
	
	9 684
	
	

	

	56.
	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(крыльцо), 100 м3 грунта
	0.0045
	1 466.39
	1 466.39
	
	6.60
	6.60
	
	14.4
	1
	95
	95
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	4.75
	
	
	
	61%
	58
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	2.51
	
	
	
	31%
	29
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13.86
	
	
	
	
	182
	
	

	

	57.
	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	0.225
	203.51
	35.93
	41.45
	45.79
	8.08
	9.33
	14.41
	4.58
	356
	116
	43

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	28.38
	0.95
	6.95
	14.4
	
	197
	14

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	10.02
	
	
	
	94%
	122
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	5.78
	
	
	
	51%
	66
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	61.59
	
	
	
	
	545
	
	

	

	58.
	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство бетонного монолитного крыльца, 1 м3 подстилающего слоя
	0.675
	56.03
	37.46
	0.38
	37.82
	25.28
	0.25
	14.4
	5.17
	425
	364
	1

	
	
	
	
	18.20
	
	
	12.29
	
	4.89
	1
	
	60
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	28.06
	
	
	
	94%
	342
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	16.18
	
	
	
	51%
	186
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	82.06
	
	
	
	
	953
	
	

	

	59.
	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	0.6885
	685.00
	
	
	471.62
	
	
	
	
	2 452
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	471.62
	
	3 560.87
	
	
	2 452
	

	
	Объем: 1.02*0.675
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Спуск в подвал

	

	60.
	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней
	0.15
	1 679.51
	942.47
	24.65
	251.93
	141.37
	3.70
	14.41
	7.79
	2 569
	2 037
	29

	
	
	
	
	712.39
	3.75
	
	106.86
	0.56
	4.71
	14.42
	
	503
	8

	
	Накладные расходы
	
	76%
	
	
	107.87
	
	
	
	65%
	1 329
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	85.16
	
	
	
	48%
	982
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	444.95
	
	
	
	
	4 880
	
	

	

	61.
	ТЕРр 57-2-4 
Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия
	0.0528
	3 123.68
	1 006.36
	2 117.32
	164.93
	53.14
	111.79
	14.4
	4.64
	1 284
	765
	519

	
	
	
	
	
	238.98
	
	
	12.62
	1
	14.4
	
	
	182

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	52.61
	
	
	
	68%
	644
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	44.72
	
	
	
	54%
	511
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	262.25
	
	
	
	
	2 439
	
	

	

	62.
	ТЕР 11-01-014-01 
(прим) 
Устройство полов бетонных толщиной 100 мм, 100 м2 пола
	0.0528
	8 514.77
	355.76
	443.41
	449.58
	18.78
	23.41
	14.4
	7.32
	2 544
	270
	171

	
	
	
	
	7 715.59
	177.98
	
	407.38
	9.40
	5.16
	14.43
	
	2 102
	136

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	31.28
	
	
	
	94%
	382
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	18.04
	
	
	
	51%
	207
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	498.90
	
	
	
	
	3 133
	
	

	

	63.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	26
	7.56
	
	7.56
	196.61
	
	196.61
	
	6.07
	1 193
	
	1 193

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07

	

	64.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	26
	27.63
	
	27.63
	718.32
	
	718.32
	
	6.07
	4 360
	
	4 360

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	342 350.48
	32 823.11
	42 168.34
	
	
	1 406 379
	472 937
	213 811

	
	
	
	267 359.05
	2 320.16
	
	
	
	719 630
	33 408

	

	
	Раздел 3.  Перенавеска эл. кабеля

	

	65.
	ТЕРм 08-02-390-02 
Демонтаж короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м
	0.535
	68.48
	55.67
	12.81
	36.64
	29.78
	6.85
	14.41
	2.76
	448
	429
	19

	
	
	
	
	
	0.04
	
	
	0.02
	4.52
	14.31
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	28.31
	
	
	
	81%
	347
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	19.37
	
	
	
	52%
	223
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	84.32
	
	
	
	
	1 019
	
	

	

	66.
	ТЕРм 08-03-572-03 
(прим) 
Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, 1 шт.
	7
	17.32
	7.32
	9.99
	121.21
	51.26
	69.95
	14.4
	5.94
	1 154
	738
	416

	
	
	
	
	
	0.45
	
	
	3.17
	5.43
	14.38
	
	
	46

	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	51.71
	
	
	
	81%
	635
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	35.38
	
	
	
	52%
	408
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	208.30
	
	
	
	
	2 197
	
	

	

	67.
	ТЕРр 67-3-1 
Демонтаж кабеля, 100 м
	3.745
	80.15
	79.82
	0.33
	300.16
	298.93
	1.24
	14.4
	7.27
	4 314
	4 305
	9

	
	
	
	
	
	0.13
	
	
	0.49
	1
	14.31
	
	
	7

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	254.51
	
	
	
	72%
	3 105
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	194.62
	
	
	
	52%
	2 242
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	749.29
	
	
	
	
	9 661
	
	

	

	68.
	ТЕРр 67-4-3 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0.03
	53.31
	52.33
	0.98
	1.60
	1.57
	0.03
	14.4
	7.35
	23
	23
	

	
	
	
	
	
	0.39
	
	
	0.01
	1
	14.33
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	1.34
	
	
	
	72%
	17
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1.03
	
	
	
	52%
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3.97
	
	
	
	
	52
	
	

	

	69.
	ТЕРм 08-02-390-02 
Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м
	0.535
	338.33
	222.67
	51.25
	181.01
	119.13
	27.42
	14.41
	2.76
	1 948
	1 717
	76

	
	
	
	
	64.41
	0.16
	
	34.46
	0.08
	4.52
	14.31
	
	156
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	113.25
	
	
	
	81%
	1 392
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	77.49
	
	
	
	52%
	893
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	371.75
	
	
	
	
	4 233
	
	

	

	70.
	Цена поставщика. 
Короб пластмассовый, м
	53.5
	4.85
	
	
	259.46
	
	
	1
	1
	1 157
	
	

	
	
	
	
	4.85
	
	
	259.46
	
	4.46
	1
	
	1 157
	

	
	Поправки: М: =21/4.46*1.03

	

	71.
	ТЕРм 08-02-412-04 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м
	3.745
	334.23
	134.14
	25.73
	1 251.71
	502.34
	96.35
	14.4
	6.18
	10 428
	7 234
	595

	
	
	
	
	174.37
	1.45
	
	653.02
	5.44
	3.98
	14.36
	
	2 599
	78

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	482.39
	
	
	
	81%
	5 923
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	330.06
	
	
	
	52%
	3 802
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 064.16
	
	
	
	
	20 153
	
	

	

	72.
	ТССЦ 501-8439 
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 4х2,5 мм2, 1000 м
	0.0918
	9 848.48
	
	
	904.09
	
	
	
	
	4 711
	
	

	
	
	
	
	9 848.48
	
	
	904.09
	
	51 321.33
	
	
	4 711
	

	
	Объем: 90*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	73.
	ТЕРм 08-03-572-03 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, 1 шт.
	7
	319.34
	29.29
	39.97
	2 235.41
	205.04
	279.80
	14.4
	5.94
	14 120
	2 953
	1 662

	
	
	
	
	250.08
	1.81
	
	1 750.56
	12.68
	5.43
	14.38
	
	9 506
	182

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	206.83
	
	
	
	81%
	2 539
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	141.52
	
	
	
	52%
	1 630
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 583.76
	
	
	
	
	18 290
	
	

	

	74.
	ТЕРм 08-03-593-06 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0.03
	5 436.88
	1 114.70
	2 316.92
	163.11
	33.44
	69.51
	14.41
	6.71
	1 122
	482
	466

	
	
	
	
	2 005.25
	682.13
	
	60.16
	20.46
	2.89
	14.43
	
	174
	295

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	51.21
	
	
	
	81%
	629
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	35.04
	
	
	
	52%
	404
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	249.35
	
	
	
	
	2 155
	
	

	

	75.
	ТССЦ 509-1380 
Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54), шт.
	3
	32.23
	
	
	96.69
	
	
	
	
	239
	
	

	
	
	
	
	32.23
	
	
	96.69
	
	79.57
	
	
	239
	

	

	76.
	Цена поставщика. 
Лампа энергосберегающая, шт
	3
	15.01
	
	
	45.03
	
	
	1
	1
	201
	
	

	
	
	
	
	15.01
	
	
	45.03
	
	4.46
	1
	
	201
	

	
	Поправки: М: =65*1.03/4.46

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	5 596.12
	1 241.49
	551.15
	
	
	39 865
	17 881
	3 243

	
	
	
	3 803.47
	42.35
	
	
	
	18 743
	609

	

	
	Раздел 4.  Перенос газопровода

	

	77.
	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	0.2676
	673.19
	525.85
	14.21
	180.15
	140.72
	3.80
	14.4
	4.5
	2 167
	2 026
	17

	
	
	
	
	133.13
	2.20
	
	35.63
	0.59
	3.47
	14.4
	
	124
	8

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	104.57
	
	
	
	63%
	1 281
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	70.66
	
	
	
	40%
	814
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	355.37
	
	
	
	
	4 262
	
	

	

	78.
	ТЕР 16-02-003-06 
Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.2676
	5 798.80
	459.79
	154.10
	1 551.76
	123.04
	41.24
	14.4
	7.22
	7 051
	1 772
	298

	
	
	
	
	5 184.91
	3.59
	
	1 387.48
	0.96
	3.59
	14.38
	
	4 981
	14

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	142.60
	
	
	
	98%
	1 750
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	88.04
	
	
	
	56%
	1 000
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 782.40
	
	
	
	
	9 801
	
	

	

	79.
	ТССЦ 507-0877 
Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 50 мм, 10 шт.
	0.1072
	922.00
	
	
	98.84
	
	
	
	
	180
	
	

	
	
	
	
	922.00
	
	
	98.84
	
	1 675.95
	
	
	180
	

	
	Объем: 0.04*26.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	80.
	ТССЦ 301-0040 
Хомуты для крепления труб, шт.
	6
	10.31
	
	
	61.86
	
	
	
	
	78
	
	

	
	
	
	
	10.31
	
	
	61.86
	
	13.04
	
	
	78
	

	

	81.
	ТЕР 15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0696
	1 288.77
	768.15
	4.21
	89.70
	53.46
	0.29
	14.4
	7.98
	864
	770
	2

	
	
	
	
	516.40
	0.16
	
	35.94
	0.01
	2.56
	14.31
	
	92
	

	
	Объем: 0.26*26.76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	50.80
	
	
	
	80%
	616
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	25.13
	
	
	
	37%
	285
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	165.63
	
	
	
	
	1 765
	
	

	

	82.
	ТЕР 19-01-015-01 
Пневматическое испытание газопроводов, 100 м газопровода
	0.2676
	545.35
	480.01
	
	145.94
	128.45
	
	14.41
	1
	1 902
	1 851
	

	
	
	
	
	65.34
	
	
	17.48
	
	2.91
	1
	
	51
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	147.72
	
	
	
	98%
	1 814
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	91.20
	
	
	
	56%
	1 037
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	384.86
	
	
	
	
	4 753
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	2 128.25
	445.67
	45.33
	
	
	12 242
	6 419
	317

	
	
	
	1 637.23
	1.56
	
	
	
	5 506
	22

	

	
	Раздел 5.  Стены мансарды

	

	83.
	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	1.3597
	6 763.95
	788.77
	62.59
	9 196.94
	1 072.50
	85.10
	14.4
	7.41
	42 122
	15 444
	631

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	8 039.35
	
	3.24
	1
	
	26 047
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 018.88
	
	
	
	80%
	12 355
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	504.08
	
	
	
	37%
	5 714
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 719.89
	
	
	
	
	60 191
	
	

	

	84.
	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.3597
	2 291.60
	114.18
	14.24
	3 115.89
	155.26
	19.36
	14.4
	8
	10 685
	2 236
	155

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	2 941.28
	
	2.82
	1
	
	8 294
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	147.50
	
	
	
	80%
	1 789
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	72.97
	
	
	
	37%
	827
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 336.36
	
	
	
	
	13 301
	
	

	

	85.
	ТЕРр 58-10-1 
(прим) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (перенавеска), 100 м
	0.372
	348.83
	333.04
	13.17
	129.76
	123.89
	4.90
	14.4
	8.06
	1 826
	1 784
	39

	
	
	
	
	2.62
	
	
	0.97
	
	2.66
	1
	
	3
	

	
	Объем: 6.2*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-1101:[ М-(7066.94=61.72*114.5) ]

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	102.83
	
	
	
	71%
	1 267
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	80.53
	
	
	
	52%
	928
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	313.12
	
	
	
	
	4 020
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	12 442.59
	1 351.65
	109.36
	
	
	54 633
	19 464
	825

	
	
	
	10 981.60
	
	
	
	
	34 344
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	430 751.69
	50 970.96
	47 266.50
	
	
	1 949 162
	734 298
	247 009

	
	
	
	332 514.23
	3 206.29
	
	
	
	967 857
	46 171

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	5 435.50
	1 241.49
	551.15
	
	
	38 888
	17 881
	3 243

	
	
	
	3 642.85
	42.35
	
	
	
	17 766
	609

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 144.65
	
	
	
	
	5 331
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 65, 66, 69, 71, 73, 74; %=72 - по стр. 67, 68)
	1 189.55
	
	
	
	
	14 587
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 65-69, 71, 73, 74)
	834.50
	
	
	
	
	9 615
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	7 459.55
	
	
	
	
	63 090
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	422 413.45
	49 101.67
	46 328.21
	
	
	1 891 641
	707 377
	240 964

	
	
	
	326 983.59
	3 162.39
	
	
	
	943 301
	45 540

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	76 418.35
	
	
	
	
	312 902
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 10, 21, 31, 36, 39, 40, 49, 55; %=68 - по стр. 2, 3, 11, 61; %=69 - по стр. 4, 5; %=80 - по стр. 6, 8, 9, 12, 14, 16, 20, 33, 37, 38, 47, 48, 81, 83, 84; %=67 - по стр. 15; %=94 - по стр. 17-19, 52-54, 57, 58, 62; %=90 - по стр. 24, 43, 45; %=93 - по стр. 28, 51; %=66 - по стр. 29, 30; %=73 - по стр. 32; %=71 - по стр. 35, 85; %=61 - по стр. 50, 56; %=65 - по стр. 60; %=98 - по стр. 82)
	50 948.55
	
	
	
	
	619 347
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 5, 10, 21, 31, 36, 39, 40, 49, 55, 60; %=40 - по стр. 2, 3, 11, 15, 29, 30; %=37 - по стр. 6, 8, 9, 12, 14, 16, 33, 37, 38, 47, 48, 81, 83, 84; %=51 - по стр. 17-19, 52-54, 57, 58, 62; %=44 - по стр. 20; %=43 - по стр. 24, 43, 45; %=54 - по стр. 28, 51, 61; %=56 - по стр. 32, 82; %=52 - по стр. 35, 85; %=31 - по стр. 50, 56)
	27 163.01
	
	
	
	
	309 526
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	500 525.01
	
	
	
	
	2 820 514
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 108.97
	364.04
	342.10
	
	
	9 337
	5 242
	2 487

	
	
	
	402.82
	
	
	
	
	1 607
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 22, 41)
	294.87
	
	
	
	
	3 617
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 22, 41)
	262.11
	
	
	
	
	3 040
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 665.95
	
	
	
	
	15 994
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 793.77
	263.76
	45.04
	
	
	9 296
	3 798
	315

	
	
	
	1 484.97
	1.55
	
	
	
	5 183
	22

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 77; %=98 - по стр. 78)
	247.17
	
	
	
	
	3 032
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 77; %=56 - по стр. 78)
	158.70
	
	
	
	
	1 814
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 199.64
	
	
	
	
	14 142
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	511 850.15
	
	
	
	
	2 913 740
	
	

	
	Строительный  контроль   2,14%
	10 953.59
	
	
	
	
	62 354
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	522 803.74
	
	
	
	
	2 976 094
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	10 456.07
	
	
	
	
	59 522
	
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	533 259.81
	
	
	
	
	3 035 616
	
	

	
	С  индексом - дефлятором  К=1,049  на 2014/2013
	559 389.54
	
	
	
	
	3 184 361
	
	

	
	НДС
	100 690.12
	
	
	
	
	573 185
	
	

	
	Всего с НДС
	660 079.66
	
	
	
	
	3 757 546
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	52 680.14
	
	
	
	
	640 583
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	28 418.32
	
	
	
	
	323 995
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



1
