Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту 
Дата публикации извещения: «25» мая 2012 года.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением, сетей холодного водоснабжения, канализации,   многоквартирного дома. 

Лот №1: Выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением, сетей холодного водоснабжения, канализации  МКД  по адресу: г. Калининград, ул. Ялтинская, 86.

Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, ул. Ялтинская, 86.
Работы (объекты): В соответствии с Техническим заданием и Сметной документацией.

Заказчик:  ООО «МУП ЖЭУ-29», 236001 г. Калининград, ул. Ялтинская, 65,  ИНН 3906202763, тел.: (4012) 355-961, Черноиванов Владислав Владимирович.
Организатор конкурса: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71. 

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 

1 883 106 (один миллион восемьсот восемьдесят три тысячи сто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 287 253 (двести восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят три) рубля.
Сроки работ: 60 календарных дней.
Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: здание администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25, «05» июня 2012 года в 10 часов 30 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1)  Договор подряда (проект)
2)
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
3)      Техническая и сметная документация, в составе: 

1. Техническое задание;

2. Сметная документация.

«УТВЕРЖДАЮ»

	   Директор ООО «МУП ЖЭУ-29»                     

	________________ В.В. Черноиванов


«25» мая 2012 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,  

ул. Ялтинская, 86.
г. Калининград, 2012 год

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту подвала, фасада с утеплением, сетей холодного водоснабжения, канализации многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Ялтинская, 86.
1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением, сетей холодного водоснабжения, канализации многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Ялтинская, 86.
1.2. Заказчиком работ является ООО «МУП ЖЭУ-29»
1.3. Организатором конкурса является: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград»
1.4.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 883 106 (один миллион восемьсот восемьдесят три тысячи сто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 287 253 (двести восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят три) рубля.
1.5.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: Здание Администрации Ленинградского района городского округа «Город Калининград»,  г. Калининград, ул. Фрунзе, дом71, каб. 25, часы работы с 9.00  до  18.00.часов  местного времени; обед с 12-00 до 13:00 часов.

1.6.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 час. 30 мин «05» июня 2012 года по адресу: ул. Фрунзе,71, каб. 25. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.klgd.ru  не менее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.
1.8. Участники конкурса для обеспечения заявки должны перечислить сумму в размере  3 % от начальной цены договора подряда до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:
 Получатель:
Комитет экономики  финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»
(Администрация Ленинградского района Л/С 502000013)

ИНН 3906014008  КПП  390601001

Банк:  ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области г.Калининград
р/с  40302810400005000092

к/с  30101810700000000835

Бик  042748001
Назначения платежа: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту МКД №86 по ул. Ялтинской».
1.9.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.10.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно Приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.
1.11. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Чупринюк Евгений Михайлович т.92-35-17, ф.46-96-21  E-mail: chuprinyuk@mail.ru
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах - аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации участника, на которую планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные в п. 3.1.1-3.1.3 документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах у Организатора (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4 Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
4.1.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.1.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.1.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.2.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.2.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.2.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.2.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.
Процедура проведения конкурса

5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12
	5

	
	
	
	13 и более
	0


Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	20

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максимальное количество баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед)
	Количество штрафных баллов

	
	
	
	Опыт работы (количество успешно завершенных  объектов-аналогов за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	В остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники  безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных  обязательств по договорам подряда за последние 2 года
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10


· Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.

· Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

· Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение 1

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


1. Электронный адрес участника ___________________________________________

2. Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

3. Участник_____________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ
	Календарные дни с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами)

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения).

11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи            ______________________

Настоящей доверенностью __________________________________________________

                                                             (наименование участника)

в лице ___________________________________________________________________ 

                                           (должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании __________________________________________________

                                                       (устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                   (наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

                          (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в организации
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5  

конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома
Договор №____
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в 2012 году.
«____» _________ 2012 года
Общество с ограниченной ответственностью «МУП ЖЭУ-29», именуемее в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Черноиванова Владислава Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании  Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1.
Предмет и существенные условия договора 
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту (далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: _________в соответствии со сметной документацией, прилагаемой к Договору.
1.2  Общая стоимость работ по Договору составляет ________________ (_______________________) рублей, в том числе НДС. 
Стоимость по видам работ составляет: 

Ремонт ___________  –  ____________ (_____________________) рублей.
Ремонт ____________ – ____________ (_______________________) рубля.
Ремонт ____________ – ____________ (_______________________) рубля.
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет ____ (____________) календарных дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол (№___ от --___ «____» _____ 2012 года) оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту фасада и кровли многоквартирного дома по улице ___________ д.____.

Статья 2.
Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 

2.1.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является банковская гарантия, либо договор поручительства на сумму ___________ руб. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 

Статья 3.
Порядок оплаты работ 

3.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _______________ (_________________________) рублей, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
              3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 
              3.3. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

Статья 4.
Сроки выполнения работ 
4.1.
Срок начала работ: не позднее с «____» ______________ 2012 года, но не ранее выплаты авансового  платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.

4.2.
Срок окончания работ не позднее: по «____» ______________2012 года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5.
Заказчик 
5.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение трёх дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.
5.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 6.
Подрядчик 

6.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 
6.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 
6.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 20.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 
6.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
6.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
6.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 7.
Выполнение работ

7.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 

Полномочным представителем Заказчика является:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 
Полномочным представителем Подрядчика является:

Директор ____________________, приказ № ___ от ___ _______ 201_ года ________ Калининградская область, 2360__ г. Калининград, улица _______________, контактный телефон ---------------
7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны путем составления дополнительного соглашения к настоящему договору.

7.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
7.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства». 
7.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

7.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 8.
Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.
Статья 9.
Гарантии качества по сданным работам

9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок  составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 1 (один) день, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
9.6. В случае выявления дефектов результатов работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на результат работы прерывается на срок устранения дефектов. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). 

Статья 10.
Ответственность сторон

10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
10.8. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.

10.9. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего договора, находятся на ответственности Подрядчика и в полном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.

Статья 11.
Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
Статья 12.
Порядок расторжения договора

            12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

12.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

12.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

             12.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13.
Разрешение споров

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14.
Особые условия

14.1.Подрядчик обязан:

- исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнением данного пункта.

- предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ:  до ремонта. В процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.

14.2. Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: вода, электроэнергия.

14.3. Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия) за счет собственных средств.

14.4. Удержанная с окончательного платежа сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.

14.5. Календарные сроки выполнения работ и срока завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.

14.6. Стороны не могут без согласования между собой, ознакомлять третьи стороны с настоящим договором.

Статья 15. Прочие условия

15.1.
Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют равную юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

15.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
Статья 16.
Приложения к настоящему договору
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. Локальная смета;

2. Техническое задание;

3. Календарный график производства работ.

Статья 17.
Местонахождение и реквизиты сторон
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 






Подрядчик
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____________________                                                       ___________________

«_____»____________ 2012 г.


            «_____»___________2012 г.

                         М.П.
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Техническое задание ЛОТ №2
на капитальный ремонт фасада с утеплением, сетей холодного водоснабжения, канализации МКД №86 по ул. Ялтинской в Ленинградском районе
г. Калининграда. 

1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

ул. Ялтинская, 86

	3
	Заказчик
	ООО «МУП ЖЭУ-29»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования
	1
	В многоквартирном доме №10 по ул. Тульской
необходимо выполнить капитальный ремонт фасада с утеплением, сетей холодного водоснабжения, канализации.


	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.



	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.



	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы и марка утеплителя до начала работ в обязательном порядке согласовываются с КАиС администрации ГО «Город Калининград».



	5
	Цена лота: 1 883 106 (один миллион восемьсот восемьдесят три тысячи сто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 287 253 (двести восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят три) рубля.


	6
	Особые условия: 

1)   Сроки производства работ: 60 календарных дней 

В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования. 



	7
	 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию, либо договор поручительства на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.



	9
	Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.



	10
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

МДС 55-1.2005 «Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки».

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.»

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем.

	11
	Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы

применяемых материалов для согласования с Заказчиком.

	12
	Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и

фотофиксацией квартир.

	13
	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить

подготовительные работы по защите квартир собственников от 

повреждений связанных с производством работ.  


3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту
МКД №86 по ул. Ялтинской.

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	
	КАП. РЕМОНТ ФАСАДА С УТЕПЛЕНИЕМ
	
	

	1.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	5.8005

	2.
	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
	100 отверстий
	0.58

	3.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных
	100 м2
	4.7566

	4.
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1.6

	5.
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.07

	6.
	Огрунтовка  фасадов
	100 м2 обработанной поверхности
	4.542

	7.
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4.542

	8.
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.2146

	9.
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных
	1 м3 изоляции
	36.336

	10.
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)
	м3
	36.336

	11.
	Профиль цокольный AL 100 мм, длина 2500 мм
	м
	57

	12.
	Уголок ПВХ с стеклосеткой
	м
	458

	13.
	Устройство основания под штукатурку из  сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	4.917

	14.
	Сетка стеклянная строительная СС-1
	м2
	540.87

	15.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.4467

	16.
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2 поверхности
	5.5783

	17.
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	100 м2 отделываемой поверхности
	5.5783

	18.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	5.5783

	19.
	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен( приямков)
	100 м3 кладки
	0.00975

	20.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.038

	21.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.038

	22.
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2
	м2
	3.8

	23.
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0.026

	24.
	Доски подоконные ПВХ, шириной 150 мм
	м
	2.6

	25.
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.022

	26.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.022

	27.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0286

	28.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза газовых
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0093

	29.
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	1.23

	30.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.999

	31.
	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа <кабанчик>) на цементном растворе стен
	100 м2 облицованной поверхности
	0.999

	32.
	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм
	м2
	99.9

	33.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок подвальных окон
	100 м2
	0.0945

	34.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.0945

	35.
	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
	м2
	9.45

	36.
	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м труб
	0.684

	37.
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	0.57

	38.
	Погрузка мусора в автотранспортные средста
	т
	9.71

	39.
	Перевозка грузов автомобилями-самасвалами(работающими вне карьеров) на расстоянии 15 км. (класс груза 1)
	т
	9.71

	
	
	
	

	
	КАП. РЕМОНТ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
	
	

	1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0.075

	2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0.075

	3
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	1 врезка
	3

	4
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0.2

	5
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0.3

	6
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.08

	7
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0.3

	8
	Трубы полипропиленовыеPN д.40 мм
	м
	30

	9
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	4.2

	10
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	1

	11
	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 40 мм
	10 шт.
	0.6

	12
	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 40 мм
	10 шт.
	0.3

	13
	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 40 мм
	10 шт.
	1

	14
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.08

	15
	Трубы полипропиленовые  PN д.32 мм
	м
	8

	16
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм
	100 м трубопровода
	0.012

	17
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	3

	18
	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 25 мм
	10 шт.
	0.6

	19
	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 32х25 мм
	10 шт.
	0.3

	20
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм
	шт.
	6

	21
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм
	100 шт.
	0.04

	22
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	1 узел
	1

	23
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм
	1 врезка
	1

	24
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками
	10 м трубопровода
	3.92

	25
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м
	м
	30

	26
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м
	м
	8

	27
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях кирпияных площадью до 0,1 м2 прим
	1 м3 заделки
	0.2

	
	
	
	


Основные допустимые материалы:

	1
	Каменная вата Paroc FAS4 толщиной 80мм

	2
	Выравнивающая штукатурка и шпатлевка Ceresit СТ 29, либо аналог для подготовки поверхности стен под утепление.

	3
	Для наклейки минераловатных плит клей Ceresit CT 190, либо аналог

прочностью сцепления с основанием не менее 0,9 МПа, морозостойкостью не менее 75 циклов и величиной линейной усадки не более 0,5 %.

	4
	Грунтовки  Ceresit CT 17 и СТ16, либо аналогичные.

	5
	Армированная щелочестойкая стеклосетка марок R 131, R 267, R 275 (ТС-07-0766-03), SSA-1363-S (ТС-07-0732-03) и SD 4418, SD 4420, SDA 4412, SD 4512 (ТС-07-0686-03)

	6
	Дюбель из полиамида или полиэтилена

	7
	Оконные блоки ПВХ на профиле Gealan, KBE либо аналог с энергосберегающим стеклопакетом. 


Примеры узлов и технология:
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	         1. При подготовке несущей части стены до закрепления к ней теплоизоляции рекомендуется использовать: антигрибковый препарат Ceresit CT 99; смывку высолов Ceresit CL 55; грунтовки Ceresit CT 16 и Ceresit CT 17 (ТУ 5745-008-58239148-03), выравнивающую штукатурку и шпатлевку Ceresit СТ 29 (ТУ 5745-007-58239148-03).

         2. Для наклейки минераловатных плит рекомендуется использовать клей Ceresit CT 190, которые характеризуются прочностью сцепления с основанием не менее 0,9 МПа, морозостойкостью не менее 75 циклов и величиной линейной усадки не более 0,5 %.

           3. Клей следует наносить на теплоизоляционную плиту с помощью штукатурного шпателя валиком (шириной 4 - 6 см) по всему периметру с отступлением от краев на 2 - 3 см и дополнительно «куличами» на остальную поверхность плиты, при этом площадь приклеенной поверхности плит - не менее 40 %.

          4. Установку плит в вертекальное положение осуществляют с прижатием к поверхности несущей части стены и выравниванием по высоте относительно друг друга трамбовками. Образование излишков выступающего клея недопустимо.

          5. Выравнивание по горизонтали теплоизоляционных плит может осуществляться с помощью цокольного профиля (изготовленного из алюминия или оцинкованной стали) толщиной 1 - 1,5 мм, который закрепляют к несущей части стены дюбелями, расположенными с шагом не более 300 мм.

         При установке цокольных профилей необходимо оставлять зазор в стыке между ними 2 - 3 мм. Для выравнивания вдоль несущей части стены необходимо использовать соответствующие подкладочные шайбы из ПВХ, а для соединения профилей между собой - пластмассовые соединительные элементы.

        После установки первого ряда теплоизоляционных плит на цокольный профиль зазор между поверхностью несущей части стены и профилем необходимо заполнить полиуретановой пеной.

        6. Теплоизоляционные плиты устанавливают вплотную друг к другу. В случае если между ними образуются зазоры более 2 мм, их необходимо заполнить материалом используемого утеплителя или полиуретановой пеной.

        7. Установку и наклеивание теплоизоляционных плит следует выполнять с перевязкой швов с устройством зубчатого защемления на внешних и внутренних углах стен.

        8. Плиты теплоизоляционного материала, устанавливаемые в углах оконных и дверных проемов, должны быть цельными с вырезанными по месту фрагментами. Не допускается стыковать плиты на линиях углов оконных и дверных проемов.
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Схема дюбеления минераловатных плит.


	9. Установка дюбелей для крепления плит теплоизоляции должна выполняться после полного высыхания клеевого состава. Срок высыхания при температуре наружного воздуха 20 °С и относительной влажности 65 % составляет не менее 72 ч. Перед установкой дюбелей выполняется шлифовка плит теплоизоляции при наличии неровностей в местах стыка.

     Дюбель монтируется так, чтобы он не выходил за поверхность утеплителя.

     После монтажа «шляпки» дебелей заделываются клеем, клей затирается теркой в уровень поверхности утеплителя.

	      10. Внешние углы здания с укрепленной теплоизоляцией, а также углы дверных и оконных проемов должны быть усилены алюминиевыми, либо из оцинкованной стали уголками с вклеенной сеткой, которые устанавливают встык по отношению друг к другу с нахлесткой сетки в месте стыка на 100мм.
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	11. После устройства усиливающего уголка на плоскости откосов дверных и оконных проемов следует наклеить усилительную диагональную армирующую сетку размером 25×30 см. При этом усилительная сетка в углах оконных и дверных проемов вклеивается без напуска на металлическую часть уголка. Внутренняя часть откосов усиливается дополнительно сеткой с нахлестом (см.рис).

12. При устройстве защитного слоя на поверхность закрепленного утеплителя наносится полутерком клеевой состав Ceresit CT 190 - по минераловатному утеплителю, на котором фиксируется и втапливается полотно стеклосетки. Второе и последующие полотна стеклосетки устанавливают с напуском 9 - 10 см на предыдущее. В местах примыкания защитного слоя к оконным и дверным блокам снимается фаска под углом 45° для уплотнительной ленты или герметизирующей мастики (допускается для уплотнения применять самоклеющиеся профили). На высоту не менее 2,5 м от планировочной отметки защитный слой должен выполняться толщиной не менее 7 мм с устройством дополнительного слоя стеклосетки. Допускается также применение одного слоя усиленной стеклосетки (например, R 267).

	          13. После технологического перерыва не менее 48 ч, необходимого для высыхания клеевого состава, на поверхность защитного слоя наносят грунтовку Ceresit CT16. После до нанесения защитно-декоративного слоя необходимо выдержать технологический перерыв не менее 6 ч. Основание под декоративную штукатурку или окраску должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. На заармированную стеклосеткой поверхность защитной штукатурки декоративная штукатурная смесь наносится теркой слоем, соответствующим размеру зерна минерального наполнителя (в данном случая мин 3мм.)  Работы по нанесению декоративной штукатурной смеси следует выполнять при температуре воздуха от +5 до +30 °С (для цветных штукатурок от +9 °С) и относительной влажности не более 80 %. 

           При выполнении работ следует избегать нанесения штукатурки на участки фасада, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя, для чего строительные леса следует закрывать ветрозащитной сеткой или пленкой.

            се требования технического задания.хнологию предусмотренную данным техническим заданием, вческими картами











Окрашивание штукатурки следует выполнять силикатными, либо перхлорвиниловыми фасадными красками (например, Ceresit CT 54) через 3 дня. Между штукатурным слоем и элементами заполнения проемов (окон, дверей) применяется профиль из ПВХ с уплотнительной лентой. Как вариант, предусматривается паз на всю толщину штукатурки, заполняемый уплотнительной лентой, герметиком или вулканизирующимися мастиками.

            14. Отделку цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и стойкости к истиранию, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки, мозаичной штукатурки СТ 177 (ТУ 5745-010-58239148-2003) и др.


4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Отбивка штукатурки в полном объеме, с применением при необходимости дополнительного электроинструмента.

2. Заделка трещин в стенах цементным раствором. 

3. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

4. Сертификаты качества на материалы.

5. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

6. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

7. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

8. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград». 

9. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 

10. Установку энергосберегающих оконных блоков, металлических дверных блоков, отливов и подоконных досок выполнять в соответствии с технологическими картами утвержденными поставщиком продукции и согласованных с Заказчиком.

11. Согласовывая данное техническое задание подрядчик обязуется: применять материалы указанные в техническом задании, соблюдать технологию и технологические процессы предусмотренные данным техническим заданием,  выполнять все требования технического задания. 

12. В акте выполненных работ Подрядчик обязан выносить утеплитель ценной поставщика. Представить накладные и платежные поручения, на все материалы вынесенные ценой поставщика в акте выполненных работ (форма КС-2).

13. В случае возникновения спорных вопросов по содержанию технического задания, Подрядчик в письменной форме направляет обоснованное предложение Заказчику (замена материалов, изменение объемов работ, организационные работы и прочее). Заказчик в трехдневный срок дает ответ подрядчику на его предложение. Заказчик оставляет за собой право не согласовывать предложения Подрядчика.
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	Объект:
	Многоквартирный дом ул.Ялтинская д.86

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада

	Сметная стоимость:
	1 789.836
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.582
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	421.202
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.
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	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	5.8005
	1 454.57
	549.87
	8.86
	8 437.25
	3 189.55
	51.41
	12.14
	6.56
	57 141
	38 721
	337

	
	
	
	
	895.84
	
	
	5 196.30
	
	3.48
	1
	
	18 083
	

	
	Объем: (25.37+13.3)*2*7.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15*1.2, Н48= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	3 508.51
	
	
	
	93%
	36 011
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	2 168.89
	
	
	
	54%
	20 909
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 114.65
	
	
	
	
	114 061
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.58
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	2 719.61
	114.73
	2 462.89
	12.14
	3.15
	9 747
	1 393
	7 758

	
	
	
	
	244.81
	143.10
	
	141.99
	83.00
	4.2
	12.13
	
	596
	1 007

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	154.23
	
	
	
	66%
	1 584
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	98.86
	
	
	
	40%
	960
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 972.70
	
	
	
	
	12 291
	
	

	

	3.
	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных, 100 м2
	4.7566
	188.95
	188.95
	
	898.76
	898.76
	
	12.14
	1
	10 911
	10 911
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 491.7+21.46-37.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	889.77
	
	
	
	84%
	9 165
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	539.26
	
	
	
	48%
	5 237
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 327.79
	
	
	
	
	25 314
	
	

	

	4.
	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	1.6
	37.19
	25.77
	
	59.50
	41.23
	
	12.15
	1
	593
	501
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	18.27
	
	5.02
	1
	
	92
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	35.46
	
	
	
	73%
	366
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	28.86
	
	
	
	56%
	281
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	123.82
	
	
	
	
	1 239
	
	

	

	5.
	ТЕРр 53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.07
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	1 380.19
	245.51
	7.96
	12.14
	5.44
	7 170
	2 980
	43

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	1 126.72
	1.06
	3.68
	12.13
	
	4 146
	13

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	212.05
	
	
	
	73%
	2 185
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	172.60
	
	
	
	56%
	1 676
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 764.84
	
	
	
	
	11 031
	
	

	

	6.
	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка  фасадов, 100 м2 обработанной поверхности
	4.542
	583.00
	39.30
	33.89
	2 647.99
	178.50
	153.93
	12.14
	3.45
	10 200
	2 167
	531

	
	
	
	
	509.81
	
	
	2 315.56
	
	3.24
	1
	
	7 502
	

	
	Объем: 491.7-37.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	142.80
	
	
	
	68%
	1 474
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	89.25
	
	
	
	40%
	867
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 880.04
	
	
	
	
	12 540
	
	

	

	7.
	ТЕР 15-02-019-01 
Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4.542
	827.54
	450.14
	10.19
	3 758.70
	2 044.56
	46.27
	12.14
	6.48
	32 126
	24 821
	300

	
	
	
	
	367.21
	4.04
	
	1 667.87
	18.34
	4.2
	12.13
	
	7 005
	222

	
	Объем: 491.7-37.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 959.76
	
	
	
	80%
	20 034
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	969.56
	
	
	
	37%
	9 266
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 688.02
	
	
	
	
	61 426
	
	

	

	8.
	ТЕР 15-02-001-06 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.2146
	10 771.77
	4 750.96
	79.18
	2 311.62
	1 019.56
	16.99
	12.13
	3.47
	17 781
	12 367
	59

	
	
	
	
	5 941.63
	
	
	1 275.07
	
	4.2
	1
	
	5 355
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	968.58
	
	
	
	80%
	9 894
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	479.19
	
	
	
	37%
	4 576
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 759.40
	
	
	
	
	32 250
	
	

	

	9.
	ТЕР 26-01-037-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции
	36.336
	731.03
	235.30
	124.98
	26 562.58
	8 549.92
	4 541.09
	12.14
	5.42
	183 507
	103 796
	24 613

	
	
	
	
	370.75
	
	
	13 471.57
	
	4.09
	1
	
	55 099
	

	
	Объем: 454.2*0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0025:[ М-(80.17=1603.30*0.05) ];  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	7 694.93
	
	
	
	77%
	79 923
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	5 129.95
	
	
	
	48%
	49 822
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39 387.46
	
	
	
	
	313 252
	
	

	

	10.
	ТССЦ 104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3
	36.336
	671.40
	
	
	24 395.99
	
	
	
	
	128 657
	
	

	
	
	
	
	671.40
	
	
	24 395.99
	
	3 540.75
	
	
	128 657
	

	
	Объем: 454.2*0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	ТССЦ 201-1302 
Профиль цокольный AL 100 мм, длина 2500 мм, м
	57
	31.04
	
	
	1 769.28
	
	
	
	
	7 290
	
	

	
	
	
	
	31.04
	
	
	1 769.28
	
	127.9
	
	
	7 290
	

	

	12.
	ТССЦ 201-1306 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м
	458
	5.87
	
	
	2 688.46
	
	
	
	
	9 792
	
	

	
	
	
	
	5.87
	
	
	2 688.46
	
	21.38
	
	
	9 792
	

	

	13.
	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из  сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	4.917
	689.65
	675.65
	13.36
	3 391.01
	3 322.17
	65.69
	12.14
	6.52
	40 776
	40 331
	428

	
	
	
	
	0.64
	
	
	3.15
	
	5.41
	1
	
	17
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	2 624.51
	
	
	
	67%
	27 022
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1 661.09
	
	
	
	40%
	16 132
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 676.61
	
	
	
	
	83 930
	
	

	

	14.
	ТССЦ 101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1, м2
	540.87
	12.74
	
	
	6 890.68
	
	
	
	
	13 825
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	6 890.68
	
	25.56
	
	
	13 825
	

	
	Объем: 491.7*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТЕРр 61-20-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.4467
	5 885.40
	3 188.72
	2.53
	2 629.01
	1 424.40
	1.13
	12.14
	3.89
	22 351
	17 292
	4

	
	
	
	
	2 694.15
	
	
	1 203.48
	
	4.2
	1
	
	5 055
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 125.28
	
	
	
	67%
	11 586
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	712.20
	
	
	
	40%
	6 917
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 466.49
	
	
	
	
	40 853
	
	

	

	16.
	ТЕРр 61-1-3 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности
	5.5783
	1 063.73
	318.00
	9.46
	5 933.81
	1 773.90
	52.77
	12.13
	6.48
	36 152
	21 517
	342

	
	
	
	
	736.27
	3.75
	
	4 107.13
	20.92
	3.48
	12.11
	
	14 293
	253

	
	Объем: 491.7+21.46+44.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 417.91
	
	
	
	67%
	14 586
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	897.41
	
	
	
	40%
	8 708
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 249.13
	
	
	
	
	59 446
	
	

	

	17.
	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	5.5783
	6 763.95
	788.77
	62.59
	37 731.35
	4 400.02
	349.13
	12.14
	6.17
	154 187
	53 416
	2 154

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	32 982.20
	
	2.99
	1
	
	98 617
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	4 180.02
	
	
	
	80%
	42 733
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2 068.01
	
	
	
	37%
	19 764
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43 979.38
	
	
	
	
	216 684
	
	

	

	18.
	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	5.5783
	2 291.60
	114.18
	14.24
	12 783.24
	636.95
	79.42
	12.14
	6.5
	40 467
	7 733
	516

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	12 066.87
	
	2.67
	1
	
	32 219
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	605.10
	
	
	
	80%
	6 186
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	299.37
	
	
	
	37%
	2 861
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 687.71
	
	
	
	
	49 515
	
	

	

	19.
	ТЕРр 53-20-1 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен( приямков), 100 м3 кладки
	0.00975
	133 600.95
	5 010.70
	3 790.41
	1 302.61
	48.85
	36.96
	12.13
	6.42
	5 332
	593
	237

	
	
	
	
	124 799.84
	588.90
	
	1 216.80
	5.74
	3.7
	12.13
	
	4 502
	70

	
	Объем: (0.5+0.5+1)*1.5*5*0.065
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	46.95
	
	
	
	73%
	484
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	38.21
	
	
	
	56%
	371
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 387.77
	
	
	
	
	6 187
	
	

	

	20.
	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.038
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	71.06
	61.47
	9.59
	12.14
	6.48
	808
	746
	62

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	3.80
	1
	12.13
	
	
	46

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	64.62
	
	
	
	84%
	665
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	39.16
	
	
	
	48%
	380
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	174.84
	
	
	
	
	1 853
	
	

	

	21.
	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.038
	21 223.62
	2 306.00
	742.65
	806.50
	87.63
	28.22
	12.14
	5.47
	3 055
	1 064
	154

	
	
	
	
	18 174.97
	28.43
	
	690.65
	1.08
	2.66
	12.13
	
	1 837
	13

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	94.03
	
	
	
	90%
	969
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	47.90
	
	
	
	43%
	463
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	948.44
	
	
	
	
	4 487
	
	

	

	22.
	С203-0956 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2
	3.8
	868.90
	
	
	3 301.82
	
	
	
	
	13 868
	
	

	
	
	
	
	868.90
	
	
	3 301.82
	
	4.2
	
	
	13 868
	

	
	Поправки: М: =3649.38/4.2

	

	23.
	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.026
	5 825.86
	220.54
	20.63
	151.47
	5.73
	0.54
	12.14
	6.55
	305
	70
	4

	
	
	
	
	5 584.70
	0.65
	
	145.20
	0.02
	1.6
	12.06
	
	232
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1689

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	6.10
	
	
	
	90%
	63
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	3.11
	
	
	
	43%
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	160.67
	
	
	
	
	398
	
	

	

	24.
	С101-2964 
Доски подоконные ПВХ, шириной 150 мм, м
	2.6
	26.85
	
	
	69.81
	
	
	
	
	293
	
	

	
	
	
	
	26.85
	
	
	69.81
	
	4.2
	
	
	293
	

	
	Поправки: М: =112.77/4.2

	

	25.
	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.022
	6 181.26
	1 849.25
	114.03
	135.99
	40.68
	2.51
	12.14
	7.65
	791
	494
	19

	
	
	
	
	4 217.99
	32.69
	
	92.80
	0.72
	3
	12.13
	
	278
	9

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	39.33
	
	
	
	80%
	402
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	19.46
	
	
	
	37%
	186
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	194.78
	
	
	
	
	1 380
	
	

	

	26.
	ФЕР 15-04-005-05 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.022
	1 331.50
	262.12
	11.29
	29.29
	5.77
	0.25
	12.88
	7.59
	136
	74
	2

	
	
	
	
	1 058.09
	0.15
	
	23.28
	
	2.55
	13.08
	
	59
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-1034;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1712;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 101-1959

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	5.48
	
	
	
	80%
	59
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2.71
	
	
	
	37%
	27
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37.48
	
	
	
	
	223
	
	

	

	27.
	ТЕРр 62-10-2 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0286
	1 261.78
	533.11
	9.34
	36.09
	15.25
	0.27
	12.14
	6.53
	239
	185
	2

	
	
	
	
	719.33
	1.29
	
	20.57
	0.04
	2.55
	12.15
	
	52
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	12.23
	
	
	
	68%
	126
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	7.65
	
	
	
	40%
	74
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	55.97
	
	
	
	
	439
	
	

	

	28.
	ТЕРр 62-32-2 
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза газовых, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0093
	1 236.16
	691.55
	1.01
	11.50
	6.43
	0.01
	12.14
	6.57
	90
	78
	

	
	
	
	
	543.60
	
	
	5.06
	
	2.3
	1
	
	12
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	5.14
	
	
	
	68%
	53
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	3.22
	
	
	
	40%
	31
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19.86
	
	
	
	
	174
	
	

	

	29.
	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	1.23
	2 956.30
	374.76
	6.66
	3 636.25
	460.95
	8.19
	12.14
	6.53
	13 947
	5 596
	53

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	3 167.10
	1.27
	2.62
	12.17
	
	8 298
	15

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	383.64
	
	
	
	71%
	3 984
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	300.44
	
	
	
	52%
	2 918
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 320.34
	
	
	
	
	20 849
	
	

	

	30.
	ТЕРр 61-10-3 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.999
	3 095.98
	1 746.96
	1.32
	3 092.88
	1 745.21
	1.32
	12.14
	3.89
	26 847
	21 187
	5

	
	
	
	
	1 347.70
	
	
	1 346.35
	
	4.2
	1
	
	5 655
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 378.72
	
	
	
	67%
	14 195
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	872.61
	
	
	
	40%
	8 475
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 344.20
	
	
	
	
	49 517
	
	

	

	31.
	ТЕР 15-01-017-01 
Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа <кабанчик>) на цементном растворе стен, 100 м2 облицованной поверхности
	0.999
	4 617.21
	3 336.37
	63.43
	4 612.60
	3 333.03
	63.36
	12.14
	5.98
	44 150
	40 463
	379

	
	
	
	
	1 217.42
	21.09
	
	1 216.20
	21.07
	2.72
	12.13
	
	3 308
	256

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0270:[ М-(10336.00=103.36*100) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3 186.40
	
	
	
	80%
	32 575
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 576.43
	
	
	
	37%
	15 066
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 375.42
	
	
	
	
	91 791
	
	

	

	32.
	ТССЦ 101-0270 
Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм, м2
	99.9
	103.36
	
	
	10 325.66
	
	
	
	
	26 659
	
	

	
	
	
	
	103.36
	
	
	10 325.66
	
	266.86
	
	
	26 659
	

	

	33.
	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок подвальных окон, 100 м2
	0.0945
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	163.93
	140.08
	23.85
	12.14
	6.48
	1 855
	1 701
	155

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	9.45
	1
	12.13
	
	
	115

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	148.03
	
	
	
	84%
	1 525
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	89.72
	
	
	
	48%
	872
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	401.68
	
	
	
	
	4 252
	
	

	

	34.
	ТЕР 10-01-034-01 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов
	0.0945
	16 895.19
	1 822.24
	617.63
	1 596.60
	172.20
	58.37
	12.14
	5.99
	6 046
	2 091
	350

	
	
	
	
	14 455.32
	28.43
	
	1 366.03
	2.69
	2.64
	12.13
	
	3 606
	33

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	185.38
	
	
	
	90%
	1 912
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	94.44
	
	
	
	43%
	913
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 876.42
	
	
	
	
	8 871
	
	

	

	35.
	С203-0936 
Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2
	9.45
	710.17
	
	
	6 711.12
	
	
	
	
	28 187
	
	

	
	
	
	
	710.17
	
	
	6 711.12
	
	4.2
	
	
	28 187
	

	
	Поправки: М: =2982.72/4.2

	

	36.
	ТЕРр 58-15-1 
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб
	0.684
	560.81
	553.26
	
	383.59
	378.43
	
	12.14
	1
	4 625
	4 594
	

	
	
	
	
	7.55
	
	
	5.16
	
	5.9
	1
	
	30
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-0782

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	314.10
	
	
	
	71%
	3 262
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	245.98
	
	
	
	52%
	2 389
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	943.67
	
	
	
	
	10 276
	
	

	

	37.
	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.57
	1 357.93
	327.73
	1.01
	774.02
	186.81
	0.58
	12.14
	6.57
	4 689
	2 268
	4

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	586.64
	
	4.12
	1
	
	2 417
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	155.05
	
	
	
	71%
	1 610
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	121.43
	
	
	
	52%
	1 179
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 050.50
	
	
	
	
	7 479
	
	

	

	38.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средста, т
	9.71
	7.57
	
	7.57
	73.54
	
	73.54
	
	5.21
	383
	
	383

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21

	

	39.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самасвалами(работающими вне карьеров) на расстоянии 15 км. (класс груза 1), т
	9.71
	27.35
	
	27.35
	265.56
	
	265.56
	
	5.21
	1 384
	
	1 384

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	184 540.92
	34 528.28
	8 401.80
	
	
	966 362
	419 150
	40 278

	
	
	
	141 610.84
	169.20
	
	
	
	506 936
	2 052

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	180 083.18
	34 528.28
	8 401.80
	
	
	949 280
	419 150
	40 278

	
	
	
	137 153.10
	169.20
	
	
	
	489 854
	2 052

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	51 695.08
	
	
	
	
	211 489
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2; %=84 - по стр. 3, 20, 33; %=73 - по стр. 4, 5, 19; %=68 - по стр. 6, 27, 28; %=80 - по стр. 7, 8, 17, 18, 25, 26, 31; %=77 - по стр. 9; %=67 - по стр. 13, 15, 16, 30; %=90 - по стр. 21, 23, 34; %=71 - по стр. 29, 36, 37)
	31 544.10
	
	
	
	
	324 633
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 6, 13, 15, 16, 27, 28, 30; %=48 - по стр. 3, 9, 20, 33; %=56 - по стр. 4, 5, 19; %=37 - по стр. 7, 8, 17, 18, 25, 26, 31; %=43 - по стр. 21, 23, 34; %=52 - по стр. 29, 36, 37)
	18 776.96
	
	
	
	
	181 351
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	230 404.24
	
	
	
	
	1 455 264
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 457.74
	
	
	
	
	17 082
	
	

	
	
	
	4 457.74
	
	
	
	
	17 082
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 457.74
	
	
	
	
	17 082
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	234 861.98
	
	
	
	
	1 472 346
	
	

	
	Со строительным контролем 1%
	2 348.62
	
	
	
	
	14 723
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	237 210.60
	
	
	
	
	1 487 069
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	4 744.21
	
	
	
	
	29 741
	
	

	
	Итого с непредвиденными расходами
	241 954.81
	
	
	
	
	1 516 810
	
	

	
	НДС
	43 551.87
	
	
	
	
	273 026
	
	

	
	Всего с НДС
	285 506.68
	
	
	
	
	1 789 836
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	31 544.10
	
	
	
	
	324 633
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	18 776.96
	
	
	
	
	181 351
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	Объект:
	Многоквартирный дом ул.Ялтинская д.86

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации

	Сметная стоимость:
	112.100
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	4.495
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.184
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	25.464
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.


	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  КАHАЛИЗАЦИЯ

	

	1.
	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.075
	775.58
	765.14
	10.44
	58.17
	57.39
	0.78
	12.14
	6.48
	702
	697
	5

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	0.31
	1
	12.14
	
	
	4

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	42.70
	
	
	
	63%
	442
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	28.85
	
	
	
	40%
	280
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	129.72
	
	
	
	
	1 424
	
	

	

	2.
	ФЕР 16-04-001-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.075
	994.07
	843.28
	9.87
	74.55
	63.25
	0.74
	12.88
	6.74
	842
	815
	5

	
	
	
	
	140.92
	1.02
	
	10.57
	0.08
	2.1
	13.47
	
	22
	1

	
	Вычт.ресурсы:  ССЦ 507-2008:[ М-(13394.86=1342.17*9.98) ]

	
	Добавл.ресурсы:  1-1042;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2449;  ССЦ 101-2576;  ССЦ 411-0001

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	72.83
	
	
	
	98%
	800
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	44.96
	
	
	
	56%
	457
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	192.34
	
	
	
	
	2 099
	
	

	

	3.
	ТССЦ 302-3340 
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм, м
	7.5
	113.13
	
	
	848.48
	
	
	
	
	964
	
	

	
	
	
	
	113.13
	
	
	848.48
	
	128.57
	
	
	964
	

	

	4.
	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка
	3
	268.71
	111.66
	1.52
	806.13
	334.97
	4.55
	12.14
	6.57
	6 196
	4 067
	30

	
	
	
	
	155.54
	
	
	466.62
	
	4.5
	1
	
	2 100
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	385.22
	
	
	
	98%
	3 986
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	237.83
	
	
	
	56%
	2 278
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 429.17
	
	
	
	
	12 459
	
	

	

	5.
	ТЕР 46-03-017-02 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки
	0.2
	1 688.93
	383.18
	25.23
	337.79
	76.64
	5.05
	12.14
	6.46
	2 231
	930
	33

	
	
	
	
	1 280.52
	
	
	256.10
	
	4.95
	1
	
	1 268
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	75.87
	
	
	
	84%
	781
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	45.98
	
	
	
	48%
	446
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	459.65
	
	
	
	
	3 459
	
	

	

	
	Водоснабжение

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	2 125.12
	532.25
	11.12
	
	
	10 935
	6 509
	73

	
	
	
	1 581.77
	0.39
	
	
	
	4 354
	5

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	337.79
	76.64
	5.05
	
	
	2 231
	930
	33

	
	
	
	256.10
	
	
	
	
	1 268
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5)
	75.87
	
	
	
	
	781
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5)
	45.98
	
	
	
	
	446
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	459.64
	
	
	
	
	3 458
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 787.33
	455.61
	6.07
	
	
	8 704
	5 579
	40

	
	
	
	1 325.67
	0.39
	
	
	
	3 086
	5

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2, 4)
	500.74
	
	
	
	
	5 227
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2, 4)
	311.64
	
	
	
	
	3 015
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 599.71
	
	
	
	
	16 946
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	3 059.35
	
	
	
	
	20 404
	
	

	
	Со строительным контролем 1%
	30.59
	
	
	
	
	204
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	3 089.94
	
	
	
	
	20 608
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	61.80
	
	
	
	
	412
	
	

	
	Итого с непредвиденными расходами
	3 151.74
	
	
	
	
	21 020
	
	

	
	НДС
	567.31
	
	
	
	
	3 784
	
	

	
	Всего с НДС
	3 719.05
	
	
	
	
	24 804
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	576.61
	
	
	
	
	6 008
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	357.62
	
	
	
	
	3 461
	
	

	

	
	Раздел 2.  ВОДОПРОВОД

	

	6.
	ТЕРр 65-14-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.3
	431.57
	394.58
	8.28
	129.47
	118.37
	2.48
	12.14
	2.58
	1 470
	1 437
	6

	
	
	
	
	28.71
	
	
	8.61
	
	3.07
	1
	
	26
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	87.59
	
	
	
	63%
	905
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	59.19
	
	
	
	40%
	575
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	276.25
	
	
	
	
	2 950
	
	

	

	7.
	ТЕРр 65-14-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	0.08
	342.09
	342.09
	
	27.37
	27.37
	
	12.14
	1
	332
	332
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	20.25
	
	
	
	63%
	209
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	13.69
	
	
	
	40%
	133
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	61.31
	
	
	
	
	674
	
	

	

	8.
	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0.3
	3 432.88
	2 357.66
	944.59
	1 029.86
	707.30
	283.38
	12.14
	5.02
	10 193
	8 587
	1 423

	
	
	
	
	130.62
	133.64
	
	39.19
	40.09
	4.7
	12.13
	
	184
	486

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	859.50
	
	
	
	98%
	8 892
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	530.65
	
	
	
	56%
	5 081
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 420.01
	
	
	
	
	24 165
	
	

	

	9.
	С507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м
	30
	18.45
	
	
	553.36
	
	
	
	
	2 324
	
	

	
	
	
	
	18.45
	
	
	553.36
	
	4.2
	
	
	2 324
	

	
	Поправки: М: =77.47/4.2

	

	10.
	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	4.2
	27.31
	
	
	114.70
	
	
	
	
	774
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	114.70
	
	184.4
	
	
	774
	

	
	Объем: 0.3*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	ТССЦ 302-1345 
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, шт.
	1
	104.43
	
	
	104.43
	
	
	
	
	378
	
	

	
	
	
	
	104.43
	
	
	104.43
	
	378.43
	
	
	378
	

	

	12.
	ТССЦ 507-2620 
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 40 мм, 10 шт.
	0.6
	284.00
	
	
	170.40
	
	
	
	
	262
	
	

	
	
	
	
	284.00
	
	
	170.40
	
	437.14
	
	
	262
	

	

	13.
	ТССЦ 507-0876 
Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 40 мм, 10 шт.
	0.3
	679.00
	
	
	203.70
	
	
	
	
	361
	
	

	
	
	
	
	679.00
	
	
	203.70
	
	1 204.07
	
	
	361
	

	

	14.
	ТССЦ 507-0918 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 40 мм, 10 шт.
	1
	487.00
	
	
	487.00
	
	
	
	
	827
	
	

	
	
	
	
	487.00
	
	
	487.00
	
	827.41
	
	
	827
	

	

	15.
	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0.08
	2 591.15
	1 768.25
	751.38
	207.29
	141.46
	60.11
	12.14
	5.01
	2 044
	1 717
	301

	
	
	
	
	71.52
	106.91
	
	5.72
	8.55
	4.45
	12.13
	
	25
	104

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	172.51
	
	
	
	98%
	1 785
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	106.51
	
	
	
	56%
	1 020
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	486.31
	
	
	
	
	4 848
	
	

	

	16.
	С507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м
	8
	13.14
	
	
	105.14
	
	
	
	
	442
	
	

	
	
	
	
	13.14
	
	
	105.14
	
	4.2
	
	
	442
	

	
	Поправки: М: =55.2/4.2

	

	17.
	ТЕРр 65-9-12 
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм, 100 м трубопровода
	0.012
	7 041.57
	1 582.55
	91.89
	84.50
	18.99
	1.10
	12.14
	5.76
	321
	231
	6

	
	
	
	
	5 367.13
	
	
	64.41
	
	1.3
	1
	
	84
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9910;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9912

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	19.56
	
	
	
	88%
	203
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	11.39
	
	
	
	48%
	111
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	115.45
	
	
	
	
	635
	
	

	

	18.
	ТССЦ 302-1343 
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт.
	3
	52.85
	
	
	158.55
	
	
	
	
	487
	
	

	
	
	
	
	52.85
	
	
	158.55
	
	162.23
	
	
	487
	

	

	19.
	ТССЦ 507-2618 
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 25 мм, 10 шт.
	0.6
	122.00
	
	
	73.20
	
	
	
	
	140
	
	

	
	
	
	
	122.00
	
	
	73.20
	
	233.45
	
	
	140
	

	

	20.
	ТССЦ 507-0770 
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 32х25 мм, 10 шт.
	0.3
	303.00
	
	
	90.90
	
	
	
	
	139
	
	

	
	
	
	
	303.00
	
	
	90.90
	
	463.37
	
	
	139
	

	

	21.
	ТССЦ 302-1238 
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм, шт.
	6
	14.51
	
	
	87.06
	
	
	
	
	442
	
	

	
	
	
	
	14.51
	
	
	87.06
	
	73.67
	
	
	442
	

	

	22.
	ТЕРр 65-5-3 
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм, 100 шт.
	0.04
	14 168.02
	1 280.79
	26.34
	566.72
	51.23
	1.05
	12.14
	6.56
	2 805
	622
	7

	
	
	
	
	12 860.89
	
	
	514.44
	
	4.23
	1
	
	2 176
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	52.77
	
	
	
	88%
	547
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	30.74
	
	
	
	48%
	299
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	650.22
	
	
	
	
	3 651
	
	

	

	23.
	ТЕР 16-06-002-01 
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел
	1
	2 347.39
	87.45
	14.70
	2 347.39
	87.45
	14.70
	12.14
	5.57
	7 206
	1 062
	82

	
	
	
	
	2 245.24
	0.45
	
	2 245.24
	0.45
	2.7
	12.2
	
	6 062
	5

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	101.09
	
	
	
	98%
	1 046
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	62.41
	
	
	
	56%
	598
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 510.88
	
	
	
	
	8 849
	
	

	

	24.
	ТЕР 16-07-003-03 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм, 1 врезка
	1
	142.16
	64.75
	8.08
	142.16
	64.75
	8.08
	12.14
	4.82
	1 025
	786
	39

	
	
	
	
	69.33
	
	
	69.33
	
	2.88
	1
	
	200
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	74.46
	
	
	
	98%
	770
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	45.97
	
	
	
	56%
	440
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	262.60
	
	
	
	
	2 235
	
	

	

	25.
	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	3.92
	1 068.59
	51.10
	39.33
	4 188.88
	200.32
	154.17
	12.14
	6.42
	8 905
	2 432
	990

	
	
	
	
	978.16
	
	
	3 834.39
	
	1.43
	1
	
	5 483
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0162:[ М-(2472.14=224.74*11) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	180.29
	
	
	
	77%
	1 873
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	120.19
	
	
	
	48%
	1 167
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 489.36
	
	
	
	
	11 945
	
	

	

	26.
	С104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м
	30
	7.51
	
	
	225.43
	
	
	
	
	947
	
	

	
	
	
	
	7.51
	
	
	225.43
	
	4.2
	
	
	947
	

	
	Поправки: М: =31.56/4.2

	

	27.
	С104-0843 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м
	8
	6.11
	
	
	48.88
	
	
	
	
	205
	
	

	
	
	
	
	6.11
	
	
	48.88
	
	4.2
	
	
	205
	

	
	Поправки: М: =25.66/4.2

	

	28.
	ТЕР 46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях кирпияных площадью до 0,1 м2 прим, 1 м3 заделки
	0.2
	1 944.70
	473.27
	25.13
	388.94
	94.65
	5.03
	12.14
	6.47
	2 613
	1 149
	33

	
	
	
	
	1 446.30
	
	
	289.26
	
	4.95
	1
	
	1 432
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	93.70
	
	
	
	84%
	965
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	56.79
	
	
	
	48%
	552
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	539.43
	
	
	
	
	4 130
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	11 535.33
	1 511.89
	530.10
	
	
	44 642
	18 355
	2 887

	
	
	
	9 493.34
	49.09
	
	
	
	23 400
	595

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 683.70
	
	
	
	
	4 495
	
	

	
	
	
	1 683.70
	
	
	
	
	4 495
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 683.70
	
	
	
	
	4 495
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 683.70
	
	
	
	
	4 495
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 852.13
	294.97
	159.20
	
	
	12 670
	3 581
	1 023

	
	
	
	4 397.96
	
	
	
	
	8 067
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	274.31
	
	
	
	
	1 152
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 25; %=84 - по стр. 28)
	273.99
	
	
	
	
	2 838
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 25, 28)
	176.98
	
	
	
	
	1 719
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 303.10
	
	
	
	
	17 227
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	4 999.50
	1 216.92
	370.90
	
	
	27 477
	14 774
	1 864

	
	
	
	3 411.68
	49.09
	
	
	
	10 838
	595

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 6, 7; %=98 - по стр. 8, 15, 23, 24; %=88 - по стр. 17, 22)
	1 387.73
	
	
	
	
	14 357
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 6, 7; %=56 - по стр. 8, 15, 23, 24; %=48 - по стр. 17, 22)
	860.54
	
	
	
	
	8 255
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	7 247.77
	
	
	
	
	50 089
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	14 234.57
	
	
	
	
	71 811
	
	

	
	Со строительным контролем 1%
	142.35
	
	
	
	
	718
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	14 376.92
	
	
	
	
	72 529
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	287.54
	
	
	
	
	1 451
	
	

	
	Итого с непредвиденными расходами
	14 664.46
	
	
	
	
	73 980
	
	

	
	НДС
	2 639.60
	
	
	
	
	13 316
	
	

	
	Всего с НДС
	17 304.06
	
	
	
	
	87 296
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 661.72
	
	
	
	
	17 195
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 037.52
	
	
	
	
	9 974
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	13 660.45
	2 044.14
	541.22
	
	
	55 577
	24 864
	2 960

	
	
	
	11 075.11
	49.48
	
	
	
	27 754
	600

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 683.70
	
	
	
	
	4 495
	
	

	
	
	
	1 683.70
	
	
	
	
	4 495
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 683.70
	
	
	
	
	4 495
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 683.70
	
	
	
	
	4 495
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 189.92
	371.61
	164.25
	
	
	14 901
	4 511
	1 056

	
	
	
	4 654.06
	
	
	
	
	9 335
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	274.31
	
	
	
	
	1 152
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5, 28; %=77 - по стр. 25)
	349.86
	
	
	
	
	3 619
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5, 25, 28)
	222.96
	
	
	
	
	2 165
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 762.74
	
	
	
	
	20 685
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	6 786.83
	1 672.53
	376.97
	
	
	36 181
	20 353
	1 904

	
	
	
	4 737.35
	49.48
	
	
	
	13 924
	600

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 6, 7; %=98 - по стр. 2, 4, 8, 15, 23, 24; %=88 - по стр. 17, 22)
	1 888.47
	
	
	
	
	19 584
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 6, 7; %=56 - по стр. 2, 4, 8, 15, 23, 24; %=48 - по стр. 17, 22)
	1 172.18
	
	
	
	
	11 270
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	9 847.48
	
	
	
	
	67 035
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	17 293.92
	
	
	
	
	92 215
	
	

	
	Со строительным контролем 1%
	172.94
	
	
	
	
	922
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	17 466.86
	
	
	
	
	93 137
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	349.34
	
	
	
	
	1 863
	
	

	
	Итого с непредвиденными расходами
	17 816.20
	
	
	
	
	95 000
	
	

	
	НДС
	3 206.92
	
	
	
	
	17 100
	
	

	
	Всего с НДС
	21 023.12
	
	
	
	
	112 100
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 238.33
	
	
	
	
	23 203
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 395.14
	
	
	
	
	13 435
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	Гл.инженер ООО «МУП ЖЭУ-29»                                                         Л.А. Авдонина

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Применение сметных нормативов Проверил:
	Ведущий инженер сметчик МУК «ГДСР»
ГО «Город Калининград»                                                                               М.А.Чистякова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Согласовано
	Гл.специалист отдела по кап.ремонта

	
	Муниципальная собственность КАиС                                                             И.А. Игнатов
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